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Inżynier Regulowany Dyrektywami
Porządek prawny, który zakłada Unia 
Europejska już teraz stanowi integralną część 
naszej rzeczywistości. Każdego roku traktaty 
wspólnotowe stają się źródłem tysięcy decyzji, 
które mają bezpośredni wpływ na życie obywateli 
państw członkowskich Unii, w tym również 
nasze. Dlatego tak istotna jest świadomość jakie 
zasady obowiązują i skąd czerpać informacje 
o nowych regulacjach. 
Na str. 2-4 przedstawiamy materiał autorstwa 
prof. Zbigniewa Grabowskiego będący swoistym 
kompendium na temat źródeł informacji
o przepisach unĳnych określających zasady pracy 
inżyniera budownictwa po wejściu Polski do UE. 

Uwarunkowania i zasady 
szacowania wartości zamówienia 
na roboty budowlane
Wraz ze zmianą struktury procesu inwestycyjno-
budowlanego zmienia się rola i odpowiedzialność 
kosztorysanta. Rośnie i jedna i druga. Coraz 
częściej, traktowany dotąd z pewnym 
pobłażaniem kosztorysant, zapraszany jest przez 
inwestora do współpracy już jako cost manager, 
którego zakres działania jest już znacząco 
szerszy i kompleksowy. Ta sytuacja nie wzięła 
się znikąd – warunkują ją zarówno przepisy jak 
i samo życie – praktyka, która każe niezwykle 
uważnie przyglądać się kosztom danej inwestycji. 
O zasadach szacowania wartości zamówienia na 
roboty budowlane – piszemy na str. 17-21.

Komentarz do Rozporządzenia MI 
z 2 września 2004 roku
Dotychczasowy brak jednoznacznego określenia 
zakresu dokumentacji projektowej jaką musiał 
posiadać zamawiający aby zlecić roboty 
budowlane, rodził niejednokrotnie spory między 
uczestnikami procesu inwestycyjnego. Sytuację 
zmienił fakt wejścia w życie 1 października 2004 
roku rozporządzenia ministra infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej. O nowych przepisach 
i zasadach ich stosowania pisze Andrzej 
Warwas – zastępca dyrektora departamentu 
budownictwa i architektury, str. 5-8. 

VAT w budownictwie
Liczne wątpliwości i problemy Czytelników 
z interpretacją zapisów ustawy o podatku 
VAT skłoniły nas do publikacji odpowiedzi 
na pytania dotyczące różnych kwestii VAT-
u w budownictwie. Odpowiadającymi są 
ministerstwo nansów, izba skarbowa oraz 
urzędy skarbowe, str. 27-29.

VW  N U M E R Z E C

Okładka: Przebudowa ciągów komunikacyjnych
w otoczeniu hipermarketu Arkadia w Warszawie.
fot. Marcin Czechowicz 
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Po wejściu do Unii Europejskiej polskie firmy 
budowlane oraz polscy inżynierowie i tech-
nicy pracujący na rzecz budownictwa muszą 
mieć świadomość wielu zmian, jakie nastąpią
w naszej  polskiej „budowlanej rzeczywisto-
ści”. Z jednej strony bowiem powstaną możli-
wości swobodnego przepływu usług, wyrobów 
i ludzi do wszystkich państw członkowskich, 
z drugiej jednak, co nie wszystkim się podo-
ba, zasada ta obowiązywać będzie również
w naszym kraju. 
Inżynier, kierownik zespołu, nadzorujący 
realizację zadania inwestycyjnego musi posia-
dać uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, pro-
wadzić administrację kontraktów, a więc kon-
trolować stronę techniczną, uzgadniać roboty 
dodatkowe, materiały, koszty itp. Obok wiedzy 
technicznej powinien znać przynajmniej jeden 
język obcy.
Inżynierowie, którzy prowadzą nadzory (kieru-
ją) nad robotami branżowymi, również muszą 
mieć uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.
W stosunku do inżynierów z innych państw 
Unii Europejskiej obowiązują te same wyma-
gania, pogłębione o potrzebę znajomości języ-
ka polskiego.
Polski inżynier i technik, a także polska firma 
muszą być przygotowane na konkurencję
i dlatego powinni podnieść na wyższy poziom 
swoją konkurencyjność, przedsiębiorczość, 
innowacyjność i aktywność. W zdecydowa-
nie lepszej sytuacji będą ci, którzy wcześniej 
poznają reguły wspólnotowego i dostosowa-
nego doń prawa polskiego, którzy będą lepiej 
przygotowani merytorycznie do wykonywania 
zawodu i będą lepiej zorganizowani.

Obowiązki inżyniera budownictwa pracują-
cego w Polsce wynikają przede wszystkim 
z przepisów Prawa budowlanego, w szczegól-
ności zawartych w art. 20. Po 1 maja 2004 roku 
poszerzone one zostały o regulacje wynikające 
z prawa europejskiego. Jedną z fundamental-
nych zasad tego prawa jest obowiązek państw 
członkowskich UE likwidowania  barier wys-
tępujących  jeszcze dziś w zakresie handlu
i realizowanie postanowienia o swobodnym 

przepływie towarów, usług i pracowników.
Zagadnienia te ujęte zostały w dyrektywach 
europejskich (aktach prawnych UE), zwanych 
od 1985 r. Dyrektywami nowego podejścia 
(jest ich aktualnie 24). Dyrektywy te zawiera-
ją podstawowe wymagania, jakie powinny być 
spełniane w państwach członkowskich.

W obszarze budownictwa obowiązuje wiele 
dyrektyw, wśród których można wymienić 
m.in.:
VDyrektywę nr 89/106/EWG z 21 grudnia 
1988 r. (tzw. Dyrektywa budownictwa – wyro-
bów budowlanych) uzupełnioną dyrektywą 
nowelizującą nr 93/86/EWG.
VDyrektywę nr 93/37/EWG dotyczącą zamó-
wień publicznych.
VDyrektywę nr 89/391/EWG oraz nr 92/57/
EWG dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowach.
VDyrektywę nr 73/23/EWG dotyczącą urzą-
dzeń elektrycznych niskonapięciowych.
VDyrektywę nr 95/16/WE dotyczącą urzą-
dzeń dźwigowych.
VDyrektywę nr 90/396/EWG i 93/68/EWG 
dotyczącą urządzeń gazowych.
VDyrektywę nr 64/429/EWG dotyczącą pro-
wadzenia działalności gospodarczej i świad-
czenia usług.
VDyrektywy nr 85/384/EWG, nr 89/48/EWG, 
nr 92/51/EWG, nr 2001/19/WE, nr 2002/006/
(COD) dotyczące wzajemnego uznawania 
uprawnień zawodowych inżynierów i doku-
mentów potwierdzających ich kwalifikacje 
(dyplomy, świadectwa, praktyka).

2.1. Dyrektywa nr 89/106/EWG
Za najistotniejszą można uznać Dyrektywę nr 
89/106/EWG regulującą zasady wprowadzania 
do obrotu i stosowania wyrobów budowla-
nych oraz ustalającą ogólne wymagania dla 
obiektów budowlanych. Syntetycznie można 
ująć, że ww. dyrektywa określa:
Vwymagania dla obiektów budowlanych, 
wznoszonych na obszarze Unii Europejskiej 
(tzw. wymagania podstawowe),
Vwymagania dla wyrobów budowlanych, 
wprowadzonych do obrotu i stosowania 
w państwach członkowskich UE (określają je 

Nieznajomość prawa szkodzi

Inżynier regulowany Dyrektywami
X

Prof. Zbigniew Grabowski
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zharmonizowane normy europejskie i euro-
pejskie aprobaty techniczne),
Vzasady i tryb potwierdzania zgodności 
wyrobów budowlanych z wymaganiami 
określonymi w zharmonizowanych normach 
europejskich i europejskich aprobatach tech-
nicznych (ocena zgodności),
Vsposoby oznaczania wyrobów budowlanych 
spełniających wymagania dyrektywy (znako-
wanie CE) oraz zasady ich wprowadzania na 
wspólny rynek Unii Europejskiej.

W grupie wymagań podstawowych dla obiek-
tów budowlanych jest zawarte:
Vbezpieczeństwo konstrukcji
Vbezpieczeństwo pożarowe
Vhigiena, zdrowie, środowisko
Vbezpieczeństwo użytkowania
Vochrona przed hałasem
Voszczędność energii i izolacja cieplna
Vekonomia projektowania, realizacji i użyt-
kowania.

Wymagania podstawowe stały się podstawą 
do powstania innych dokumentów norma-
tywnych w postaci zharmonizowanych euro-
pejskich specyfikacji technicznych.
W szczególności dokumentami takimi są:
Vnormy projektowania i wykonania kon-
strukcji budowlanych (tzw. eurokody),
Vnormy na wyroby budowlane,
Vnormy dotyczące badań i klasyfikacji wyro-
bów budowlanych,
VEuropejskie Aprobaty Techniczne.
Wymagania podstawowe dla obiektów budow-
lanych ujęte są w znowelizowanym Prawie 
budowlanym oraz przepisach wykonawczych 
wydanych przez ministrów właściwych dla 
poszczególnych zagadnień.
Również do zbioru Polskich Norm są wprowa-
dzane normy europejskie zharmonizowane
z omawianą dyrektywą. Niestety nie wszyst-
kie normy europejskie są już przetłumaczone 
na język polski.
Weszła w życie ustawa o wyrobach budow-
lanych (obowiązująca od 1 maja 2004 r.) 
w pełni zgodna z dyrektywą budowlaną, 
uwzględniająca system europejski (oznacze-
nie wyrobów znakowaniem CE) oraz system 
krajowy.

2.2 Dyrektywa nr 92/57/EWG
Dyrektywa nr 92/57/EWG określa:
Vpodmioty odpowiedzialne za bezpieczeń-
stwo i ochronę zdrowia na budowie oraz 
ich zadania i obowiązki, w tym obowiązek 

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia,
Vlistę robót budowlanych stwarzających 
szczególne zagrożenia bezpieczeństwa i zdro-
wia pracowników,
Vogólne i szczegółowe wymagania organiza-
cyjne i techniczne w zakresie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia na budowach.
Również postanowienia tej dyrektywy zostały 
już wdrożone w prawie polskim poprzez zno-
welizowane Prawo budowlane i rozporządze-
nia wykonawcze.

2.3. Dyrektywa nr 93/37/EWG
Jednym z istotniejszych zagadnień staje się 
problem stosowania w Polsce dyrektyw doty-
czących zamówień publicznych na roboty 
budowlane – Dyrektywa nr 93/37/EWG oraz 
dyrektyw towarzyszących:
Vna dostawy (93/36/EWG),
Vna usługi (92/50/EWG),
Vna roboty budowlane (93/50/EWG).

Serię tę uzupełnia Dyrektywa 93/36/EWG 
koordynująca procedury udzielania zamó-
wień publicznych przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, 
transportu i telekomunikacji oraz Dyrektywa 
89/665/EWG dotycząca stosowania procedur 
odwoławczych. 
Podstawowym celem dyrektyw w obszarze 
zamówień publicznych jest wzajemne szerokie 
udostępnianie krajowych rynków zamówień 
publicznych podmiotom państw członkow-
skich UE i osiągnięcie w ten sposób wielu 
korzyści wynikających z efektu skali rynku.
Podstawowymi, ogólnymi zasadami wspól-
notowych procedur udzielania zamówień 
publicznych, w tym na roboty budowlane, są:
Vzasada równego traktowania oferentów;
Vzasada jawności i przejrzystości we wszyst-
kich etapach procedur;
Vzasada równej i lojalnej konkurencji przy 
ubieganiu się o zamówienie.

Nowo uchwalona ustawa o zamówieniach 
publicznych uwzględnia powyższe wymaga-
nia dyrektyw unijnych.

2.4. Dyrektywa nr 85/384/EWG 
i nr 2002/006/(COD)
Mówiąc o powyższych dyrektywach, nie 
można pominąć Dyrektywy nr 85/384/EWG 
o wzajemnym uznaniu przez państwa człon-
kowskie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie 
architektury oraz innych grup zawodowych.

X
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Postanowienia tej dyrektywy zostały wdrożo-
ne do prawa polskiego ustawą z 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa i urbanistów.
W wyniku tej ustawy oraz przepisów wyko-
nawczych dla niej, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa uzyskała uprawnienia do 
uznawania w grupie zawodów regulowa-
nych kwalifikacji cudzoziemców do pełnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

Zasady wzajemnego uznawania uprawnień 
zawodowych inżynierów ujęte są w Dyrekty-
wie nr 2002/0061 (COD) z 2001 r. opracowa-
nej na podstawie decyzji Rady Europejskiej 
nt.  „Nowe Europejskie Rynki Pracy, otwarte 
dla wszystkich z dostępem dla wszystkich”.
Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie kraje 
członkowskie mają do 2005 r. wprowadzić 
ujednolicony system uznawania kwalifikacji 
w określonych zawodach. Uprawnienia zawo-
dowe są bezpośrednio związane z krajowymi 
przepisami i są gwarantowane przez właściwe 
organizacje zawodowe – w przypadku Polski 
dla inżynierów i techników budownictwa 
przez przynależność do izby samorządowej.

Prawo polskie od kilku lat przystosowywane 
jest do dyrektyw europejskich. Kolejny raz 

zmienione zostało Prawo budowlane oraz 
wydano wiele zarządzeń wykonawczych. 
Uchwalono ustawę o zasadach uznawania 
nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej kwalifikacjach do wykonywania 
zawodów regulowanych (Dz. U. z 2001 r. nr 
87, poz. 954 z późn. zm.), która wdrożyła 
przepisy Dyrektywy nr 89/48/EWG i Dyrekty-
wy 92/51/EWG oraz ustawę o zasadach uzna-
wania nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowa-
nia lub wykonywania niektórych działalności
(Dz. U. z 2002 r. nr 71, poz. 655), która wdro-
żyła zapisy Dyrektywy 1999/42/WE uzupełnia-
jącej system ogólny.
Ten cel chcemy osiągnąć przez stworzenie 
możliwości odbycia wielu szkoleń w zakre-
sie nowych norm, przepisów, technologii
i materiałów oraz poprzez przekaz informacji 
bezpośrednio do każdego członka za pomocą 
własnego czasopisma.
 

VPROF. DR HAB INŻ. ZBIGNIEW GRABOWSKI

Opracowano na podstawie referatu „Sytuacja 
polskiego inżyniera budownictwa po  wstąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej” wygłoszonego 
przez Autora podczas X Konferencji Naukowo-
Technicznej w Ciechocinku, październik 2004 r.

X
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W ramach Europejskiego Tygodnia Bez-
pieczeństwa i kampanii Europejskiej Agencji 
Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy odbyło 
się pod koniec października, w Ministerstwie 
Infrastruktury, posiedzenie Rady Ochrony 
Pracy poświęcone poprawie warunków pracy 
w budownictwie.  

W krajach Unii blisko 8 proc. zatrudnionych 
(około 13 milionów osób) pracuje w budow-
nictwie, które wciąż pozostaje jedną z najbar-
dziej „niebezpiecznych” gałęzi europejskiej 
gospodarki. Wypadki stanowią tu około 20 
procent wszystkich wypadków w pracy, przy 
bardzo wysokim udziale wypadków ciężkich
i śmiertelnych. 

W Polsce liczba wypadków w budownictwie 
systematycznie maleje – w 2000 r. było ich 
11.245, w 2003 – 7.304, w I półroczu br. – 2.705. 

Budować bezpiecznie
Wynika to głównie ze spadku zatrudnienia
w branży budowlanej. Najistotniejsze zagro-
żenia w budownictwie stwarzają prace na 
wysokości, przy wykopach oraz przy mecha-
nicznym i ręcznym przenoszeniu ładunków. 

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że
7 – 9 proc. pracy w UE jest wykonywane bez 
umowy o pracę, a problem ten szczególnie 
dotyka właśnie budownictwa. Prawie połowa 
wszystkich zatrudnionych w branży pracuje 
w firmach zatrudniających nie więcej niż 10 
osób. Roczna wartość inwestycji w tym sekto-
rze szacowana jest na 902 mld euro. 
Na polskim rynku budowlanym dominują 
małe i średnie firmy. Blisko 30 procent z nich 
działa w szarej strefie, co ma istotny wpływ na 
stan bezpieczeństwa pracy. 

                                                                   
   (red.)

X
Europejski 

Tydzień 

Bezpieczeństwa
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V P R A W O C

W czasie funkcjonowania przepisów poprzedniej ustawy
z 1994 r. o zamówieniach publicznych niejednokrotnie wska-
zywano na potrzebę uszczegółowienia przepisów dotyczących 
opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do robót budow-
lanych oraz zamówienia składającego się z projektowania 
i wykonawstwa robót budowlanych. Rozwiązania dotyczące 
opisu robót budowlanych przyjęte w ustawie o zamówieniach 
publicznych nakładały na zamawiającego obowiązek posia-
dania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, ale nie precyzowały 
szczegółowo formy i zakresu ww. opracowań, a także niestety 
nie obligowały zamawiającego do ich przekazania oferentom 
w ramach opisu przedmiotu zamówienia. 
Brak jednoznacznego określenia zakresu dokumentacji projek-
towej, jaką musiał posiadać zamawiający i przekazać oferen-
tom, aby zlecić roboty budowlane, rodził niejednokrotnie spory 
prawne między uczestnikami procesu inwestycyjnego: 
Vmiędzy inwestorem – zamawiającym i wykonawcą robót, co 
do jednoznaczności opisu robót objętych zleceniem i ich wyce-
ną ofertową, 
Vzamawiającym i projektantem, co do zakresu niezbędnych 
prac projektowych, które powinien projektant wykonać, aby 
umożliwić zamawiającemu przeprowadzenie przetargu na 
roboty budowlane. 
Ponadto należy przypomnieć, iż w przypadku zamówienia obej-
mującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, 
ustawa o zamówieniach publicznych w ogóle nie precyzowała, 
jakie - dokumenty - informacje musi zamawiający przekazać 
oferentom, aby jednoznacznie, w duchu zasad uczciwej kon-
kurencji, opisać roboty budowlane, dla których nie ma jeszcze 
żadnej dokumentacji projektowej. 
W nowej ustawie - Prawo zamówień publicznych w istotny 
sposób zostały zmienione zasady dotyczące opisu zamówienia 
na roboty budowlane. 
Przede wszystkim ustawa jednoznacznie wskazuje, że zama-
wiający jest zobowiązany opisać przedmiot zamówienia za 
pomocą: 
Vdokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robót w przypadku zamówienia na roboty 
budowlane, 
Vprogramu funkcjonalno-użytkowego w przypadku zamówie-
nia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 
Tak ustalone zasady opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane dotyczą wszystkich robót budowlanych, niezależ-

nie od ich złożoności, wartości i trybu udzielania zamówienia 
i oznaczają obowiązek przekazania wykonawcom dokumenta-
cji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót lub programu funkcjonalnego w ramach specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający jest zatem zawsze zobligowany dysponować 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót lub programem funkcjonalno-użyt-
kowym o ile przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, 
przy czym zakres i forma tych opracowań może i powinien być 
zróżnicowany w zależności od złożoności i charakteru robót 
budowlanych oraz trybu udzielenia zamówienia. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, iż dokumentacja projektowa, 
o której mowa w ustawie, jest pojęciem wprowadzonym na 
potrzeby tej ustawy i nie wolno jej utożsamiać z projektem 
budowlanym, określonym w ustawie Prawo budowlane, z do-
kumentacją (projektem)techniczną w jej potocznym rozumie-
niu, jak również z pojęciami dokumentacja lub projekt użytymi 
w Kodeksie cywilnym (art. 647 i 648). 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, a także program funkcjonalny w rozumieniu 
ustawy są opracowaniami, które w całości są przekazywane 
przez zamawiającego wykonawcom ubiegającym się o zamó-
wienie publiczne. 

Zakres regulacji i termin obowiązywania
Przedmiotowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres 
i formę: 
Vdokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót będących opracowaniami, za 
pomocą których zamawiający opisuje przedmiot zamówienia 
na roboty budowlane, 
Vprogramu funkcjonalno-użytkowego, będącego opraco-
waniem za pomocą którego zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budow-
lanych.
Rozporządzenie weszło w życie 1 października 2004 r., co 
oznacza, iż ww. opracowania opisujące przedmiot zamówienia 
na roboty budowlane, stanowiąc składową specyfikacji istot-
nych zamówienia przekazywanej wykonawcom po tej dacie 
muszą być zgodne z omawianym rozporządzeniem. 

Dokumentacja projektowa
Rozporządzenie określa zakres i formę dokumentacji projek-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz  programu funkcjonalno-użytkowego – komentarz
Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych - wprowadziła w ramach regulacji mających usprawnić system 
zamówień publicznych delegację (w art. 31 ust. 4) dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowego zakresu i formy: 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.
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towej w zależności od stopnia skomplikowania robót oraz 
trybu udzielenia zamówienia publicznego, różnicując składo-
we dokumentacji dla sytuacji, gdy roboty budowlane objęte 
zamówieniem: 
1) wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, 
2) nie wymagają pozwolenia na budowę, 
3) są zlecane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istot-
nych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia 
ryczałtowego. 
W pierwszym przypadku dokumentacja projektowa obejmuje 
co najmniej: 
Vprojekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych, 
Vprojekty wykonawcze, 
Vprzedmiar robót, 
Vinformację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(bioz), gdy jest wymagana odrębnymi przepisami.
Z powyższego zestawienia wynika, że oprócz opracowań 
wymaganych i szczegółowo określonych ustawą Prawo 
budowlane, czyli projektu budowlanego i informacji dotyczą-
cej bioz, dodatkowymi opracowaniami wymaganymi rozpo-
rządzeniem jest przedmiar robót i projekty wykonawcze. 
W drugim przypadku, tj. robót niewymagających pozwolenia 
na budowę zakres dokumentacji jest mniejszy i obejmuje: 
Vplany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jed-
noznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych 
podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich 
wykonywania, 
Vprzedmiar robót, 
Vprojekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odrębnymi przepisami. 
Tak więc w tym przypadku można wykorzystać istniejącą 
dokumentację obiektu i uzupełniająco wykonać różnego 
rodzaju opracowania (szkice, rysunki, protokoły, opisy) speł-
niające wyżej opisane warunki, na podstawie których jest 
możliwe opracowanie wymaganego przedmiaru. 
W trzecim przypadku ze względu na szczególne uwarun-
kowania i okoliczności związane z udzieleniem zamówienia 
w trybie z wolnej ręki (bezpośrednie negocjacje z jednym 
wykonawcą) lub stosowaniem wynagrodzenia ryczałtowego 
(brak możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku nie-
prawidłowości w przedmiarze) wcześniej opisane zakresy 
dokumentacji projektowej mogą być skorygowane i nie muszą 
obejmować przedmiaru robót. 
Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z Kodeksem cywilnym 
wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia plano-
wanych prac (w robotach budowlanych - przedmiar robót) 
opracowanego przez zamawiającego jest wynagrodzeniem 
kosztorysowym, którego zmiany wysokości ma prawo żądać 
wykonawca robót w przypadku niezgodności rzeczywistego 
zakresu i ilości robót a ilościami określonymi w zestawieniu 
- przedmiarze. 
 Warto zwrócić uwagę, że: 
Vzgodnie z par. 4 ust. 1 projekt budowlany nie musi w całości 
wchodzić w skład dokumentacji; ze względu na specyfikę robót 
budowlanych, np. budowa dróg lub innych obiektów linio-

wych, do dokumentacji mogą być włączone wybrane części 
projektu budowlanego, 
Vzgodnie z par. 5 ust. 1 i 2 projekty wykonawcze, zostały 
zdefiniowane jako rysunki (z opisami) uzupełniające i uszcze-
góławiające projekt budowlany, w zakresie potrzebnym do 
sporządzenia przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, przy-
gotowania oferty i wykonania robót; konieczność opracowa-
nia projektów wykonawczych dotyczy tego zakresu, którego 
odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest 
wystarczające dla ww. potrzeb, 
Vprojekty wykonawcze zgodnie z par. 5 ust. 3 powinny 
być opracowane w podziale na grupy robót wynikające ze 
Wspólnego Słownika Zamówień (WSZ). 
Projekty wykonawcze w odniesieniu do zadania polegającego 
na wykonaniu obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane powinny obejmować projekty dotyczące: 
V przygotowania terenu pod budowę (grupa 451 WSZ), 
Vrobót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów (grupa 452 WSZ) łącznie z robotami wykończenio-
wymi (grupa 454 WSZ), 
Vrobót w zakresie instalacji budowlanych (grupa 453 WSZ), 
Vrobót związanych z zagospodarowaniem terenu. 
Ww. projekty mogą składać się z wydzielonych części składo-
wych dotyczących, np. w grupie robót instalacyjnych poszcze-
gólnych rodzajów instalacji. 
Oczywiście określony wyżej zakres będzie odpowiednio węż-
szy w przypadku, gdy zadanie dotyczy np. przebudowy lub 
remontu. 
W rozporządzeniu ze względu na znaczenie przedmiaru robót 
jako składowej dokumentacji projektowej szczegółowo okre-
ślono: 
Vistotę opracowania (par. 6 ust. 1), 
Vczęści składowe (par. 6 ust. 2), 
Vzawartość karty tytułowej (par. 7), 
Vsystematykę podziału (par. 8), 
Vzakres danych i informacji podawanych dla pozycji przed-
miaru (par. 10 ust. 1). 
Istotnymi zmianami w stosunku do dotychczasowych regula-
cji i praktyk dotyczących sporządzania przedmiarów są przede 
wszystkim: 
Vobowiązek nawiązania, zarówno w karcie tytułowej 
przedmiaru jak i spisie działów przedmiaru dla obiektu, do 
podziału na grupy robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, 
Vustalenia dotyczące nieuwzględniania w przedmiarze robót 
tymczasowych, 
Vwskazanie możliwości tworzenia własnej, indywidualnej 
systematyki robót, 
Vobowiązek wskazania w każdej pozycji przedmiaru numeru 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zawierają-
cej wymagania obowiązujące dla robót objętych daną pozycją 
przedmiarową. 
W przedmiarze robót, o którym mowa w rozporządzeniu, nie 
mogą być oczywiście podawane - wskazywane żadne pod-
stawy wyceny, narzucone wykonawcom do stosowania przy 
kalkulacji ceny oferty (kosztorysu ofertowego). 
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Należy zwrócić uwagę, że: 
Vo ostatecznym kształcie i zawartości dokumentacji projek-
towej powinien zdecydować zamawiający, ewentualnie w ra-
zie potrzeby w uzgodnieniu z projektantem, 
Vtylko część opracowań wchodzących w zakres dokumenta-
cji projektowej musi być opracowana przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Ponadto zdefiniowane jest w rozporządzeniu pojęcie robót 
tymczasowych i wprowadzona ogólna zasada, zgodnie z któ-
rą w przedmiarze robót nie uwzględnia się tych robót jako 
odrębnych pozycji przedmiarowych. Roboty tego typu (np. 
dotyczące rusztowań, odwodnień, szalunków) powinny być 
uwzględnione w robotach podstawowych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
Specyfikacje techniczne są drugim wymaganym opracowaniem 
opisującym przedmiot zamówienia na roboty budowlane. 
Zgodnie z rozporządzeniem są one opracowaniami zawierają-
cymi zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia stan-
dardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykona-
nia robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych 
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Ponieważ specyfikacje techniczne, jak już wcześniej wspo-
mniano, zamawiający jest zobowiązany opracować i przeka-
zać wykonawcom ubiegającym się o zamówienie zawsze, gdy 
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, bez względu 
na ich złożoność i zakres, zgodnie z par. 13 ust. 1 specyfikacje 
mogą składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej 
systematyki lub grup robót. 
Rozporządzenie pozostawia dużą swobodę i dowolność w za-
kresie wyboru stopnia szczegółowości opracowania specyfika-
cji, dzięki czemu mogą być opracowywane dla: 
Vrobót podstawowych, odpowiadających pozycjom przed-
miaru, 
Vrodzajów robót, odpowiadających np. klasom lub katego-
riom WSZ, rozdziałom, podrozdziałom przedmiaru, 
Vgrup robót (zgodnie z WSZ) - odpowiadających częściom 
przedmiaru. 
Zgodnie z par. 13 ust. 2 ustalono jedynie zasadę, iż w przy-
padku zamówienia, którego przedmiotem jest budowa w ro-
zumieniu Prawa budowlanego specyfikacje techniczne muszą 
być opracowane co najmniej dla wyszczególnionych robót 
odpowiadających grupom robót wg Wspólnego Słownika 
Zamówień. 
Powyższe oznacza, że w przypadku gdy przedmiotem zamó-
wienia jest wykonanie obiektu budowlanego zamawiający jest 
zobowiązany do opracowania minimum 4 specyfikacji doty-
czących grup 451, 452, 453 i 454 Wspólnego Słownika. 
W rozporządzeniu dopuszczona została możliwość ujmowania 
wspólnych wymagań w dodatkowej, tzw ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
W rozporządzeniu ustalono jednolity, usystematyzowany 
układ specyfikacji, obowiązujący niezależnie od tego, czy spe-
cyfikacja dotyczy grupy robót czy roboty podstawowej. 
Określona w par. 14 ust. 1 zawartość specyfikacji ujęta w 10 

punktach odpowiada wypracowanej w ostatnich latach prak-
tyce, jest zgodna z układem specyfikacji stosowanym w dro-
gownictwie i obejmuje: 
1) część ogólną, 
2) wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, 
3) wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 
4) wymagania dotyczące środków transportu, 
5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 
6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbio-
rem wyrobów i robót budowlanych, 
7) wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót, 
8) opis sposobu odbioru robót budowlanych, 
9) opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towa-
rzyszących, 
10) dokumenty odniesienia. 
Część ogólna powinna oprócz formalnych informacji dotyczą-
cych przedmiotu specyfikacji i jej zakresu z wykorzystaniem 
nazw i kodów WSZ, zawierać przede wszystkim informacje 
dotyczące terenu budowy obejmujące dane odnoszące się do: 
Vorganizacji robót budowlanych, 
Vzabezpieczenia interesów osób trzecich, 
Vochrony środowiska, 
Vwarunków bezpieczeństwa pracy, 
Vzaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Vwarunków dotyczących organizacji ruchu, 
Vogrodzenia, 
Vzabezpieczenia chodników i jezdni. 
Z powyższego zestawienia wynika, że: 
Vtylko część punktów może i powinna być opracowana 
w wyniku zlecenia na zewnątrz, np. przez biuro projektowe, 
równolegle do prac nad dokumentacją projektową, 
Vze względu na zakres danych koniecznych w specyfikacji 
i przedmiarze specyfikacje powinny być opracowane przed 
wykonaniem przedmiaru robót, 
Vduża część specyfikacji technicznych odpowiada, a nawet 
pokrywa się z ostatnio opracowanymi i wydawanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej oraz COBR Instal Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Vczęść zakresu specyfikacji dotyczy ustaleń i wymagań odpo-
wiadających dotychczas istotnym postanowieniom umowy 
o roboty budowlane, 
Vw opracowanie specyfikacji powinien na bieżąco być zaan-
gażowany zamawiający, przekazując piszącemu specyfikacje 
ustalenia i wymagania będące w jego właściwości oraz uzgad-
niając proponowane rozwiązania. 
Rozporządzenie ani żaden inny akt prawny nie stawia 
wymagań w stosunku do osób, które mogą lub powinny być 
autorami specyfikacji technicznych. Oczywiście najczęściej, co 
wydaje się racjonalnym rozwiązaniem, opracowanie specyfi-
kacji jest i będzie zlecane autorom dokumentacji projektowej, 
z odpowiednim uwzględnieniem wyżej zawartych uwag. 
W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
robót nieskomplikowanych pod względem technicznym i nie-
wymagających pozwolenia na budowę, specyfikacje technicz-
ne mogą być oczywiście w całości opracowane przez samego 
zamawiającego. 
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Program funkcjonalno- użytkowy
Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem opisują-
cym zamówienie, którego przedmiotem jest zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych i służy do ustalenia plano-
wanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, 
przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny 
oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Program funkcjonalno-użytkowy zgodnie z ustawą i przepi-
sami rozporządzenia jest opisem określającym wymagania 
i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowla-
nego, zawierającym przeznaczenie wykonanych robót, oraz 
stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architek-
toniczne, materiałowe i funkcjonalne. 
W rozporządzeniu ustalono zakres programu, ujmując jego 
zawartość w trzech częściach obejmujących: stronę tytułową, 
część opisową i część informacyjną. 
Zgodnie z par. 17 strona tytułowa między innymi musi zawie-
rać nazwę przedmiotu zamówienia (obiektu, budowy, robót 
budowlanych) nadaną przez zamawiającego oraz nazwy i ko-
dy zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień odpowiednie 
dla zakresu robót. 
W przypadku zamówienia obejmującego swym zakresem 
wykonanie obiektu budowlanego, nazwy i kody powinny 
odpowiadać grupom robót wg WSZ, a gdy zamówienie obej-
muje wąski zakres robót specjalistycznych, np. wymianę 
instalacji, nazwy i kody powinny być na poziomie kategorii. 
Najważniejszą częścią programu funkcjonalno – użytkowego 
jest część opisowa obejmująca: 
Vopis ogólny przedmiotu zamówienia,
Vbudowy lub innych robót budowlanych, 
Vopis wymagań zamawiającego w stosunku do wyżej okre-
ślonego przedmiotu zamówienia. 
Należy zwrócić uwagę, że określony w par. 18 ust. 2 zakres 
opisu ogólnego przedmiotu zamówienia ze względu na swój 
ramowy charakter obejmuje wszystkie istotne elementy 
pogrupowane w czterech punktach, właściwe dla najwięk-
szych zamierzeń budowlanych. 
Wystąpienie poszczególnych punktów opisu i ich zawartość 
może i powinna być zróżnicowana w zależności od rodzaju, 
zakresu i specyfiki robót budowlanych. 
W odniesieniu do treści szczegółowych właściwości funkcjo-
nalno-użytkowych (pkt 4) rzeczą oczywistą jest np., że dla 
robót polegających na wymianie stolarki okiennej nie będą 
miały zastosowania wymagania dotyczące określenia wskaź-
ników powierzchniowo-kubaturowych. 
 Przy opisie wymagań, o których mowa w par. 18 ust. 3 i 4, 
należy uwzględniać zakres (10 punktowy) wymagań i da-
nych ustalony dla specyfikacji technicznych. Szczegółowość 
opisów powinna odpowiadać poziomowi możliwych na 
przedprojektowym etapie ustaleń dotyczących wymienionych
w ust. 3 pkty 1-6 rodzajów robót i elementów obiektu. 
Ostatnia część programu funkcjonalno-użytkowego - część 
informacyjna zawiera głównie zbiór różnego rodzaju doku-
mentów, opracowań i informacji, którymi zamawiający musi 
dysponować ze względu na inne obowiązujące przepisy. 
Z powyższego opisu wynika, iż nie są w programie funkcjo-

nalno-użytkowym zawarte żadne informacje odnoszące się 
do zakresu i wymagań dotyczących wykonania opracowań 
projektowych. Dla pełnego opisu przedmiotu zamówienia na 
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych konieczne 
jest zatem dołączenie do programu funkcjonalno-użytkowe-
go części opisującej zakres prac projektowych, do wykonania 
w ramach zamówienia. 
Warto również pamiętać, że: 
Vprogram funkcjonalno-użytkowy, określony omawianym 
rozporządzeniem, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy może 
stanowić podstawę określenia planowanych kosztów robót 
budowlanych przy szacowaniu wartości zamówienia na wyko-
nanie robót budowlanych, 
Vosoby opracowujące programy funkcjonalno-użytkowe, 
których dane należy podać na stronie tytułowej, zgodnie 
z par. 17 pkt 5 rozporządzenia nie muszą posiadać odpo-
wiednich uprawnień budowlanych ani innych szczególnych 
kwalifikacji. 
Na zakończenie należy stwierdzić, iż przedmiotowe rozpo-
rządzenie stanowić powinno istotne dopełnienie przepisów 
regulujących zasady przygotowania zamówienia, którego 
przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, również 
w przypadku ich zlecania łącznie z projektowaniem. 
Ustala ono określoną systematykę i jednoznacznie definiuje 
podstawowe rodzaje opracowań opisujących przedmiot zamó-
wienia, przy czym określając ich zakres dopuszcza pewną 
swobodę w związku ze specyfiką i różnorodnością rodzajów 
robót budowlanych objętych zamówieniem (od budowy 
kompletnego nowego obiektu budowlanego realizowanego 
w systemie tzw. generalnego wykonawcy, do jednorodnych 
robót branżowych wykonywanych przez jednego wyspecjali-
zowanego wykonawcę). 
O ostatecznym kształcie i zawartości dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-
-użytkowego będzie zatem decydował każdorazowo zamawia-
jący z ew. udziałem podmiotów zewnętrznych, którym powie-
rzy (zleci) sporządzenie ww. opracowań. 
Bardzo przydatnym dla wdrożenia i upowszechnienia rozwią-
zań wynikających z regulacji przedmiotowego rozporządzenia 
powinny być przygotowywane z inicjatywy Ministerstwa 
Infrastruktury przykładowe opracowania programów funk-
cjonalno-użytkowych dla wybranych obiektów budowlanych 
i rodzajów robót oraz propozycje układu klasyfikacyjnego dla 
potrzeb systematyki specyfikacji technicznych. 

 
VANDRZEJ WARWAS

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Architektury i Budownictwa 
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P Y T A N I A  I  O D P O W I E D Z I

Posiadają one inny charakter i zakres niż 
samo ubezpieczenie OC (ubezpieczenie OC 
może być jedną z części składowych polisy 
budowlano-montażowej, o czym mowa niżej). 
Różnią się również od zwykłej polisy ogniowej, 
która co do zasady wyłącza odpowiedzialność 
ubezpieczyciela za szkody w obiektach znaj-
dujących się w trakcie budowy lub remontu. 
Z uwagi na specjalistyczny charakter ubez-
pieczeń budowlano-montażowych określa 
się je mianem ubezpieczeń technicznych 
lub inżynieryjnych. Do tej grupy zalicza się 
również ubezpieczenia o pokrewnym cha-
rakterze, takie jak ubezpieczenia maszyno-
we, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
ubezpieczenia utraty przychodu wynika-
jącego ze szkody budowlano-montażowej. 
Wszystkie te ubezpieczenia są - rzecz jasna 
- ubezpieczeniami dobrowolnymi, zawiera-
nymi na wniosek zainteresowanej strony. 
W przypadku większych kontraktów objęcie 
ich ubezpieczeniem budowlanym jest jednak 
powszechną praktyką. 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia budowlano-
-montażowego jest obiekt w trakcie budowy 
lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znaj-
dującym się na placu budowy. Obejmuje ono 
zatem roboty kontraktowe, sprzęt i wyposa-
żenie budowlane (betonownie, rusztowania, 
doprowadzenia energii elektrycznej i wody), 
zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne 
dla pracowników, baraki magazynowe), 
maszyny budowlane (żurawie, spycharki, 
koparki, zgarniarki, walce, zagęszczarki, 
wózki widłowe, kafary i inne), materiały i na-

rzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości 
po szkodzie. Polisa taka obejmować może 
także odpowiedzialność cywilną w związku 
z prowadzeniem prac budowlano-montażo-
wych z tytułu szkód wyrządzonych na placu 
budowy lub w jego sąsiedztwie. 
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody 
i straty materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia wyraź-
nie niewyłączonego w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia bądź polisie. Jest to zatem 
ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w od-
różnieniu od tradycyjnych polis ogniowych, 
które wyliczają ubezpieczone zdarzenia. 
Podstawowe ryzyka, od jakich chroni taka 
polisa, to w szczególności: pożar, uderzenie 
pioruna, eksplozja, upadek statku powietrz-
nego, katastrofa budowlana, powódź, hu-
ragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz 
nawalny, trzęsienie ziemi i inne. W części 
dotyczącej ubezpieczenia OC polisa pokrywa 
odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego 
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone 
osobom trzecim w związku z prowadzeniem 
prac budowlano-montażowych, oczywiście 
również z zastrzeżeniem przewidzianych 
umową wyłączeń. 

Sumy ubezpieczenia
Podstawą do ustalenia sumy ubezpiecze-
nia wyznaczającej limit odpowiedzialności 
ubezpieczyciela jest pełna wartość prac 
kontraktowych, niezależnie od stopnia za-
awansowania prac budowlanych i wartości 
materiałów składowanych na placu budowy. 
Co ważne, nie jest zatem tak, że w przy-
padku zawarcia ubezpieczenia w trakcie 

trwania robót (co w zasadzie jest możliwe 
pod warunkiem braku wystąpienia szkód do 
momentu zawarcia umowy), składka będzie 
niższa z powodu krótszego okresu ubez-
pieczenia. Wciąż podstawą jej wyliczenia 
będzie końcowa wartość robót, a nie np. czas 
pozostały do zakończenia budowy. Odrębną 
sumę przewidzieć należy dla uprzątnięcia 
rumowiska oraz dla maszyn budowlanych 
wykorzystywanych na budowie. W części 
dotyczącej OC suma gwarancyjna powinna 
odpowiadać wysokości możliwych roszczeń 
z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu 
lub osobie), jakie mogą powstać w związku 
z realizacją prac. W praktyce zakłady ubez-
pieczeń starają się limitować wysokość sumy 
gwarancyjnej w OC w stosunku do wartości 
kontraktu (np. 20 proc. lub 50 proc.). Może to 
nastręczyć trudności w momencie, gdy inwe-
stor wymagać będzie zawarcia ubezpieczenia 
OC na sumę równą lub nawet przewyższającą 
wartość kontraktu. 
Na marginesie wspomnieć można, że alter-
natywą dla ubezpieczenia maszyn w ramach 
omawianej polisy budowlanej jest zawarcie 
zupełnie oddzielnego ich ubezpieczenia poli-
są roczną. Jest to celowe, szczególnie w sy-
tuacjach wykorzystywania maszyn na kilku 
budowach w podobnym okresie. Podobnie, 
zamiast włączenia do polisy budowlanej 
ubezpieczenia OC wykonawcy i podwykonaw-
cy mogą oczywiście zawrzeć własne odrębne 
polisy OC, jednakże w określonych przypad-
kach może to powodować wątpliwości na 
etapie likwidacji szkody, kiedy będzie trzeba 
ustalać, który podmiot ponosi odpowiedzial-
ność za szkodę. 

Ubezpieczenia 
budowlano-montażowe 

W jednym z poprzednich numerów „Inżyniera” poruszaliśmy kwestię ubezpieczenia kontraktów w zakresie 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru. Niniejszą publika-
cję chcielibyśmy poświęcić problematyce ubezpieczeń budowlano-montażowych, będących kompleksowymi 
ubezpieczeniami inwestycji w toku realizacji.



                           10 C Inżynier budownictwa

V U B E Z P I E C Z E N I A  O C C

Kto zawiera ubezpieczenie
Ubezpieczenie budowy może zawrzeć dowol-
na strona inwestycji. Zależy to oczywiście 
od treści zawartych porozumień i przyjętego 
podziału kosztów. W praktyce najczęściej 
polisę wszystkich ryzyk budowy zawiera 
generalny wykonawca. Takie rozwiąza-
nie wydaje się racjonalne i korzystne dla 
wszystkich zainteresowanych. Inwestor nie 
musi zajmować się ubezpieczeniem i może 
skupić się np. na kwestiach dotyczących 
finansowania inwestycji. Partnerem zakładu 
ubezpieczeń w negocjacjach treści umowy 
ubezpieczenia jest firma budowlana, która 
z reguły na co dzień korzysta z takich ubez-
pieczeń i ma doświadczenie w ich zawiera-
niu. Sam wykonawca zaś może odpowiednio 
sformułować zakres podmiotowy ubez-
pieczenia, włączając do polisy wszystkich 
podwykonawców, z których usług ma zamiar 
skorzystać przy realizacji robót. Tu jednak 
pojawia się dla wykonawcy pewna pokusa. 
Mianowicie, chcąc ograniczyć swoje koszty, 
może być on skłonny zawrzeć ubezpieczenie 
z minimalnym zakresem pokrycia, przykłado-
wo bez ubezpieczenia OC (lub z OC na niską 
sumę) albo bez włączenia dodatkowych 
klauzul, wprowadzić wysokie franszyzy lub 
dokonać wyboru niesolidnego, lecz najtań-
szego ubezpieczyciela. Nie jest to korzystne 
z punktu widzenia inwestora. W przypadku 
szkody narazi go na konieczność dochodzenia 
odszkodowań poza zawartą polisą, w ramach 
rozliczeń między stronami kontraktu, co może 
wiązać się z wieloma trudnościami. Z tych 
oraz innych względów zdarza się, że ubez-
pieczenia budowy zawiera sam inwestor. Bez 
względu na podmiot dokonujący ubezpiecze-
nia ważne jest, by polisa obejmowała całość 
wykonywanych prac i wszystkie podmioty, 
które je realizują. 

Wyłączenia
Warunki ubezpieczenia przewidują określo-
ne, ściśle wyliczone w umowie, wyłączenia 
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Są 
to przykładowo szkody: 
Vspowodowane z winy umyślnej lub rażą-
cego niedbalstwa ubezpieczonego; 
Vo wartości nieprzekraczającej wysokości 
przewidzianych w umowie franszyz; 
Vstraty pośrednie, kary umowne, grzywny 
sądowe, administracyjne; 
Vwynikające z opóźnienia inwestycji; 
Vspowodowane błędami projektowymi; 
Vwynikłe z normalnego zużycia lub wskutek 

oddziaływania normalnych warunków atmos-
ferycznych; 
Vo charakterze eksploatacyjnym wynikłe 
z awarii elektrycznej lub mechanicznej; 
Vrzeczowe w mieniu innych wykonawców 
lub podwykonawców lub osobowe doty-
czące pracowników zatrudnionych przez te 
podmioty; 
Vstwierdzone dopiero w toku inwentary-
zacji. 

Dodatkowe klauzule umowne
Zakres ubezpieczenia można modyfikować 
w oparciu o dodatkowe klauzule umowne. 
Służą one zazwyczaj rozszerzeniu ochrony 
ubezpieczeniowej i wiążą się z koniecznością 
zapłaty dodatkowej składki. Niektóre klauzule 
jednak wprowadzają ograniczenia zakresu 
pokrycia (wyłączając określone ryzyka np. 
powódź, trzęsienie ziemi), co umożliwia obni-
żenie kosztu ubezpieczenia. 
O właściwej konstrukcji ubezpieczenia i jego 
skuteczności decyduje właśnie odpowiedni 
dobór klauzul dodatkowych. Dzięki nim roz-
wiązać można wiele problemów dotyczących 
między innymi: odpowiedzialności cywilnej 
między podmiotami biorącymi udział w re-
alizacji inwestycji, przekroczenia harmono-
gramu prac budowlanych, odpowiedzialności 
w okresie gwarancji lub konserwacji, szkód 
w mieniu otaczającym, szkód w instalacjach 
podziemnych, szkód materiałowych lub spo-
wodowanych błędami projektowymi, dodat-
kowych kosztów związanych z usunięciem 
rumowiska i innych związanych z powstałą 
szkodą (koszty pracy w godzinach nadlicz-
bowych, fracht ekspresowy, fracht lotniczy, 
koszty ekspertów, koszty odtworzenia doku-
mentacji).
 
Zawarcie i koszt ubezpieczenia
Do zawarcia ubezpieczenia budowlano-mon-
tażowego niezbędne jest przekazanie zakła-
dowi ubezpieczeń lub brokerowi podstawo-
wych informacji o ryzyku, w szczególności: 
Vprzedmiotu ubezpieczenia – tytuł kontrak-
tu, opis przedmiotu budowy/montażu, opis 
robót kontraktowych; 
Vpodmiotów ubezpieczenia – dane inwe-
stora, wykonawcy, podwykonawców (wraz 
z zakresem ich prac); 
Vokresu ubezpieczenia – okres rozpoczęcia 
i zakończenia robót, okres rozruchu/testów, 
okres konserwacji/gwarancji; 
Vmiejsca budowy/montażu – lokalizacja, 
rodzaj podłoża, najbliższe akweny, poziom 

wód gruntowych, szczególne warunki mete-
orologiczne, opis otoczenia miejsca prowa-
dzonych prac; 
Vsum ubezpieczenia – odrębnie dla każdej 
części ubezpieczenia: prace kontraktowe, 
maszyny budowlane, odpowiedzialność 
cywilna; 
Vzakresu ubezpieczenia – np. wskazanie, 
czy polisa ma zawierać ubezpieczenie OC, 
wskazanie klauzul dodatkowych, które mają 
zostać uwzględnione w polisie. 
Oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest 
zróżnicowana, szacunkowo jednak można 
wskazać, że cena ubezpieczenia budowla-
no-montażowego kształtuje się średnio na 
poziomie od 1,5 proc. do 4 proc. wartości 
kontraktu. Wysokość składki zależy od wielu 
czynników i jest kalkulowana po szczegółowej 
analizie ryzyka przez ubezpieczyciela. Często 
zakłady ubezpieczeń wymagają przed zawar-
ciem umowy przedłożenia treści kontraktu 
wraz z harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym, planami sytuacyjnymi, fragmentami 
dokumentacji projektowej itp. W przypadku 
kontraktów o mniejszej wartości pobrana 
może zostać składka minimalna, w zależno-
ści od zakładu ubezpieczeń w wysokości np. 
500 USD lub 4000 PLN. 

 Vopracowanie: 
MARCIN MROZIŃSKI

Hanza Brokers
Sp. z o. o. 

Przypominamy, że we wszelkich kwestiach 
dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia 
OC, w tym w sprawach związanych ze zgła-
szaniem i likwidacją szkód oraz zawarciem 
ubezpieczeń dodatkowych, należy kontaktować 
się z brokerem: 
Hanza Brokers Sp. z o. o. 
tel. (0-58) 345-53-14, infolinia 0-801-384-666
faks (0-58) 341-89-47, hanza@hanzabrokers.com.pl
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Contractor’s 
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Subcontractor

Works

Clause

Sub – Clause

Letter to Successful 
Tenderer

Commencement 
Date

Zamawiający (Employer) 
Oznacza organ lub osobę oraz ich prawnych następ-
ców zawierającą Kontrakt zgodnie z Umową i będącą 
beneficjentem – płatnikiem za wykonane Roboty objęte 
zakresem Kontraktu. 

Wykonawca (Contractor) 
Jest to Oferent wybrany w wyniku procedury przetargo-
wej, który podpisał Umowę z Zamawiającym na wyko-
nawstwo Robót na Kontrakcie, zgodnie z warunkami 
wymienionymi w Umowie. 

Wykonawcą może być firma lub konsorcjum firm, gdzie 
w przypadku konsorcjum (joint venture) konieczne jest 
określenie Lidera (firmy wiodącej) i Partnera. 

Strona (Party) 
Oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności 
jak tego wymaga kontekst. Inżynier Kontraktu nie jest 
Stroną w prowadzeniu Kontraktu. 

Przedstawiciel Wykonawcy 
(Contractor’s Representative) 
Oznacza osobę wymienioną w ofercie przetargowej 
Wykonawcy lub wyznaczoną przed Datą Rozpoczęcia 
i przedstawioną Inżynierowi Kontraktu, dla uzyskania 
jego zgody. 

Przedstawiciel Wykonawcy wyposażony jest we 
wszystkie kompetencje konieczne do działania w imie-
niu Wykonawcy według Kontraktu. Osoba ta przebywa 
na stałe na Placu Budowy i do niej Inżynier Kontraktu 
kieruje swoje polecenia. 
Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do podpi-
sywania Przejściowych Świadectw Płatności. 

Podwykonawca (Subcontractor) 
Oznacza firmę lub osobę wymienioną w ofercie prze-
targowej Wykonawcy dla wykonania części Robót, lub 
każdą firmę lub osobę, której część Robót została 
podzlecona za zgodą Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
może odmówić zatwierdzenia podwykonawcy wobec 
zastrzeżeń co do jego możliwości sprzętowych i kadro-
wych wykonania podzlecanego zakresu robót, lub gdy 

zakres podwykonawstwa obejmuje Roboty zasadnicze 
dla Kontraktu i przekracza 30 proc. zakresu robót obję-
tych Kontraktem. 

Roboty (Works) 
Oznaczenie robót stałych wymienionych w przedmiarze 
ofertowym „Ślepym Kosztorysie”, jak też robót tymcza-
sowych potrzebnych na Placu Budowy dla realizacji 
i ukończenia robót stałych. 

Klauzula (Clause) 
Postanowienie (warunek) regulujące dziedzinę, objętą 
zbiorem zasad zawartych w „Warunkach Kontraktu na 
budowę FIDIC-2000”. 

Subklauzula (Sub – Clause) 
Szczegółowe uregulowanie danej kwestii objętej klau-
zulą. 

Powiadomienie Zwycięskiego Oferenta 
(Letter to Successful Tenderer) 
Oznacza wyrażony na piśmie zamiar Zamawiającego 
podpisania Kontraktu z wybranym w drodze przetargu 
Oferentem. List ten jest wystosowany w porozumieniu 
z Komisją Europejską. 

Oferent po otrzymaniu powiadomienia, jak wyżej, zobo-
wiązany jest w terminie do 30 dni podpisać Umowę 
(Kontrakt) z Zamawiającym i dostarczyć wymagane 
gwarancje finansowe: 
Vdostępu Oferenta do linii kredytowej wystarczającej 
do zapewnienia płynności finansowej podczas realizacji 
Kontraktu, 
VGwarancję Wykonania, pod rygorem utraty Gwarancji 
Przetargowej i unieważnienia woli Zamawiającego na 
zawarcie Kontraktu z Oferentem. 

Powiadomienie Zwycięskiego Oferenta zastępuje obec-
nie List Akceptujący. 

Data Rozpoczęcia (Commencement Date) 
Oznacza oficjalną datę rozpoczęcia Robót na 
Kontrakcie, od której liczony jest Czas na Ukończenie, 
odpowiadający czasowi realizacji Kontraktu, który koń-

Niektóre pojęcia stosowane w procedurach kontraktowych na zasadach FIDIC nie są 
dostatecznie jasne dla tych, którzy nie zetknęli się wcześniej z tymi procedurami. 
Wyjaśniamy naszym Czytelnikom znaczenie podstawowych pojęć, ale nie w formie 
definicji, jakie zamieszczone są w Klauzuli 1 FIDIC-2000, lecz od strony praktyki.

Inżynier Kontraktu (3) 
Praktyczny słowniczek terminów i zwrotów



In˝ynier w Unii

                           12 C Inżynier budownictwa

In˝ynier w Unii

   Inżynier budownictwa V 13 

czy się prawnie, wydaniem Świadectwa Przejęcia przez 
Inżyniera Kontraktu. 
Ten okres ma istotne znaczenie dla Wykonawcy, albo-
wiem jego przekroczenie uruchamia odszkodowanie 
umowne określane jako 0,05 proc. zaakceptowanej 
kwoty Kontraktu za każdy dzień (kalendarzowy). 
Data Rozpoczęcia ustanawiana jest przez Inżyniera 
Kontraktu, który powiadamia Wykonawcę o tym 
terminie z wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym, 
w czasie nie dłuższym niż 30 dni (praktycznie) od daty 
podpisania Umowy między Stronami. 

Świadectwa Przejęcia 
(Taking – Over Certificate) 
Wydawane przez Inżyniera Kontraktu na podstawie 
wystąpienia (zgłoszenia) Wykonawcy o zasadniczym 
ukończeniu Robót objętych Kontraktem. Zasadnicze 
ukończenie Robót dotyczy wykonawstwa prac podsta-
wowych z pominięciem wszelkich drobnych prac i wad, 
które nie rzutują na możliwość oddania całości Robót 
(celu Kontraktu) do użytkowania (eksploatacji). 

Inżynier w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku 
Wykonawcy zobowiązany jest do wystawienia 
Świadectwa Przejęcia z podaniem daty, z którą Roboty 
(zasadnicze) jego zdaniem zostały ukończone zgodnie 
z Kontraktem, lub do odrzucenia wniosku (zgłoszenia) 
Wykonawcy. 

Wykonawca powinien wystąpić do Inżyniera Kontraktu 
o wydanie Świadectwa Przejęcia w ciągu 28 dni przed 
upływem terminu zakończenia Kontraktu, wynikającego 
z Czasu na Ukończenie. 

Przejściowe Świadectwo Płatności 
(Interim Payment Certificate) 
Przygotowywane jest przez Wykonawcę i przedkła-
dane dla Inżyniera Kontraktu, celem przedstawienia 
Zamawiającemu oraz współfinansującemu Kontrakt do 
zapłaty. Inżynier ustala kwotę płatności, sprawiedliwie 
należną Wykonawcy, na podstawie obmiaru wykona-
nych robót potwierdzonych w Książce Obmiarów przez 
jego służby (inżyniera rezydenta lub własnych inspek-
torów nadzoru inwestorskiego). 

Przejściowe Świadectwo Płatności zawiera: 
Vstronę tytułową, obejmującą dane: Wykonawcy, 
Zamawiającego, numery kont bankowych Wykonawcy 
i beneficjenta, wykaz należności i odliczeń, jak np.: 
Kwoty Zatrzymane, raty spłat Zaliczki i inne potrącenia 
wynikające z realizacji Kontraktu, 
Vfakturę wystawioną przez Wykonawcę z podaniem 
kwoty należności w EUR i ewentualnie z przeliczenia 
w PLN, o ile Wykonawca nie posiada konta płatności 
w EUR, 
VZałączniki potwierdzające kwotę świadectwa, która 

ma być zatwierdzona przez Inżyniera, jak: arkusz kosz-
torysu ofertowego (po poprawkach arytmetycznych) 
w formie uwzględniającej procentowe zaawansowa-
nie realizacji robót na Kontrakcie, arkusze wykazu 
przejściowych świadectw wypłaconych Wykonawcy 
narastająco, arkusze spłaty zaliczki i kwot zatrzyma-
nych, protokoły konieczności z protokołami z nego-
cjacji w przypadku księgowania robót dodatkowych, 
wyciągi z książki obmiarów i inne uzasadnienia do 
płatności przewidzianych w Przejściowym Świadectwie 
Płatności. 

Świadectwo to powinno być wystawiane w cyklu mie-
sięcznym, lecz Inżynier nie ma obowiązku zatwierdzenia 
płatności na kwotę niższą niż określono to w Załączniku 
do oferty. 

Zabezpieczenie Wykonania 
(Performance Security) 
Oznacza gwarancję wystawioną przez gwaranta 
Wykonawcy (bank lub instytucję ubezpieczającą), na 
rzecz rzetelnego wykonania ustaleń Kontraktu. 
Zabezpieczenie Wykonania wynosi w praktyce 10 proc.
zaakceptowanej kwoty Kontraktu i jej ważność powin-
na obejmować okres do wystawienia Świadectwa 
Wykonania przez Inżyniera Kontraktu. 

Świadectwo Wykonania 
(Performance Certificate) 
Oznacza wykonanie zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego i jest wystawiane przez Inżyniera 
Kontraktu w ciągu 28 dni od daty upływu Okresu 
Zgłaszania Wad. Świadectwo Wykonania stanowi 
akceptację Robót i praktycznie kończy Kontrakt. 

Okres Zgłaszania Wad 
(Defects Notification Period) 
Oznacza okres gwarancji i na kontraktach współfinan-
sowanych z funduszy Unii Europejskiej wynosi 365 dni, 
lecz Zamawiający ma prawo rozszerzyć ten okres na 
niektóre asortymenty Robót na dłuższy czas, jak np. 
w robotach bitumicznych na okres 730 dni, co jednak-
że musi znaleźć umocowanie w stosownej subklauzuli 
Warunków Szczególnych Kontraktu. 

Kwota Zatrzymana (Retention Money) 
Oznacza skumulowaną kwotę w pieniądzu, którą 
Zamawiający zatrzymuje przy każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności, przez procentowe – 10 proc. 
odliczenie zatrzymania z kwoty wystawionego świa-
dectwa aż do osiągnięcia pełnej sumy zabezpieczenia 
wynoszącej 5 proc. kwoty Kontraktu. 

Zabezpieczenie to stanowi dla Zamawiającego dodat-
kową gwarancję w pieniądzu, dla dochodzenia rosz-
czeń w stosunku do Wykonawcy, aż do upływu Okresu 

X

Taking – Over 
Certificate

Interim Payment 
Certificate

Performance 
Security

Performance 
Certificate

Defects Notification 
Period

Retention Money
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Zgłaszania Wad, z tym że pierwsza połowa Kwot 
Zatrzymanych zwracana jest Wykonawcy po wydaniu 
przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia, natomiast druga 
połowa po upływie Okresu Zgłaszania Wad, z potrące-
niami wynikającymi z wad i innych okoliczności stwier-
dzonych przez Inżyniera w tych okresach. 

Cena Jednostkowa (Unit Price) 
Cena jednostki ilości w Przedmiarze Robót bez wliczo-
nego VAT-u, kalkulowana przez Oferenta z uwzględnie-
niem wszystkich kosztów wykonania robót wycenionych 
jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości w Przedmiarze 
Robót (szt, mb, m2, m3, kg, tony, itp.). 

Przedmiar Robót (Bill of Quantities) 
Oznacza wyceniony przez Oferenta kompletny przed-
miar robót przedłożony w dokumentacji przetargowej, 
jako tzw. „Ślepy Kosztorys”. 

Cena Oferty (Tender price) 
Kwota podana przez Oferenta w jego ofercie dotyczącej 
wykonania Kontraktu z uwzględnieniem opustu. 
W kwocie tej mieszczą się wszystkie płatności przewi-
dziane w Kontrakcie, jak: 
Vpłatności ryczałtowe związane z przygotowaniem 
budowy i jej zabezpieczeniem, organizacją ruchu 
zastępczego, organizacją zaplecza dla Inżyniera, odtwo-
rzeniem punktów geodezyjnych w terenie, utrzymaniem 
zaplecza dla Inżyniera (koszty biura i transportu), 
Vwypełniony Przedmiar Robót, 
V10 proc. wartości wycenionego Przedmiaru Robót na 
roboty dodatkowe i zamienne, 
Vpłatności ryczałtowe związane z uzyskaniem gwa-
rancji bankowych i polis ubezpieczeniowych przez 
Wykonawcę. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa 
(Accepted Contract Amount) 
Zweryfikowana przez Komisję przetargową Cena Oferty, 
uwzględniająca wszystkie arytmetyczne poprawki błę-
dów w Przedmiarze Robót Oferenta. 

Kwota ta wpisywana jest do Umowy z Wykonawcą 
po jej zatwierdzeniu przez Strony i stanowi szacunek 
wstępny do zapłaty za przeprowadzenie Robót na kon-
traktach obmiarowych. 

Płatność zaliczkowa (Advanced Payment) 
Oznacza nieoprocentowaną pożyczkę od Zamawiającego 
dla Wykonawcy na mobilizację, organizację i rozpoczę-
cie Robót. 
Zaliczka udzielana jest po przedłożeniu przez 
Wykonawcę gwarancji bankowej na kwotę zaliczki, 
z reguły 10 – 15 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktu 
ważnej do czasu spłaty rat pobranej kwoty. 

Płatność zaliczkowa zwracana jest w formie potrąceń 
w Przejściowych Świadectwach Płatności, z tym że: 
Vpotrącenia rozpoczynają się, gdy suma wszystkich 
poświadczonych płatności netto za Roboty przekroczy 
10 proc. Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, 
Vpotrącenia dokonywane są w ratach równych 
25 proc. kwoty każdego Przejściowego Świadectwa 
Płatności, aż do całkowitej spłaty zaliczki. 

Wartości procentowe (proc.) w warunkach spłaty 
zaliczki mogą być zmienione przez Zamawiającego 
w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Dziennik budowy (Site Record Book) 
Oficjalny dziennik prowadzony na budowie przez 
Wykonawcę, zgodnie z wymogami polskiego Prawa 
budowlanego. 

Księga Obmiarów (Survey Diary) 
Księga zapisów wszystkich dokonanych obmiarów 
Robót w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót, 
wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice 
i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych 
robót. 

Forma prowadzenia księgi i wpisów do niej ustalana 
jest między służbami Inżyniera (Inspektorami nadzoru 
inwestorskiego), a Kierownikiem Budowy z ramienia 
Wykonawcy. 

Raporty Dzienne (Work Register) 
Oznaczają książkę lub gotowe druki do zapisów 
szczegółów dotyczących: warunków atmosferycznych 
i związanych z tym utrudnień w robotach, zatrudnienia 
sprzętu i ludzi, nakładów robocizny i zakresu wykony-
wanych robót w dniu roboczym. 

Na podstawie Raportów Dziennych, Kierownik Budowy 
sporządza Raporty miesięczne, które są przedkładane 
Inżynierowi do 7 dni po upływie miesiąca kalendarzo-
wego. Do Raportów miesięcznych dołącza się fotografie 
obrazujące postęp prac na budowie oraz wymagane dla 
tych prac wyniki prób laboratoryjnych, atesty i aprobaty 
techniczne materiałów. 

VMGR INŻ. MAREK 
BRZEZIŃSKI

Dyrektor Biura Inżyniera 
Kontraktu

Dolnośląski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich we Wrocławiu
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confirmation of letter of credit potwierdzenie akredytywy 
 dodatkowe zabezpieczenie  
 interesów beneficjenta, gdyż 
 za akredytywę odpowiada
 i bank, w którym ją otwarto, 
 i bank potwierdzający  
 akredytywę
transfer of letter of credit przeniesienie własności  
 akredytywy  
 akredytywa może być  
 przenośna, co umożliwia  
 beneficjentowi spłacenie 
 swoich zobowiązań
 bez angażowania środków  
 własnych
bill of exchange weksel
sola bill, note of hand weksel własny, w którym  
 wystawca zobowiązuje się  
 do zapłacenia określonej  
 kwoty na rzecz beneficjenta
draft weksel ciągniony,  
 w którym wystawca
 zobowiązuje tzw. trasanta  
 do zapłacenia określonej  
 kwoty na rzecz beneficjenta
payer płatnik, wystawca (weksla,
 czeku)
drawer, drawer of a cheque (of a wystawca, wystawca czeku 
bill of exchange, of a draft) (weksla, traty)
beneficiary beneficjent,   
 osoba lub firma, na której  
 rzecz dokonywana jest
 płatność
assignee beneficjent, także syndyk
payee beneficjent, odbiorca  
 płatności
drawee trasat   
 osoba lub firma,
 na którą weksel jest
 ciągniony
drawer trasant   
 osoba zobowiązująca
 trasata do zapłacenia sumy
 wekslowej na rzecz
 beneficjenta
negotiation of a bill of exchange negocjowanie weksla 
 wykup weksla przez
 bank przed dniem 
 jego płatności
Informacje, których podania we wniosku pożyczkobiorcy żąda bank 
– pożyczkodawca (na ich podstawie określa tak zwaną zdolność 

kredytową pożyczkobiorcy, czyli mówiąc prostym językiem, ile i na 
jakich warunkach ten bank może pożyczyć temu właśnie klientowi)

custommer profile dane dotyczące klienta
 (potencjalnego   
 pożyczkobiorcy)

date of incorporation data powstania   
 przedsiębiorstwa,
 jeżeli wnioskodawcą jest
 przedsiębiorstwo

legal form of incorporation forma prawna   
 przedsiębiorstwa
 spółka z o.o., co., ltd. itp.
types of activities rodzaj działalności  
 statutowo prowadzonej  
 przez wnioskodawcę
funds utilisation przeznaczenie funduszy
 z otrzymanego kredytu
balance sheet bilans, jeżeli o kredyt  
 występuje przedsiębiorstwo, 
 bank żąda okazania bilansu  
 za ostatni (ostatnie) okresy
 sprawozdawcze 
income statement raport o przychodach 
 również okazania  
 tego dokumentu
financial information inne informacje finansowe 
 określające stan finansów 
 przedsiębiorstwa

Pozycje występujące w bilansie przedsiębiorstwa

profit and loss account rachunek strat i zysków 
income from statutory activities przychody z działalności 
 statutowej,  
 jak wiadomo   
 przedsiębiorstwo może  
 prowadzić także działalność
 pozastatutową
gross contributions as specified składki brutto określone  
in the bylaws statutem

other income as specified in inne przychody określone 
the bylaws, including grants w statucie, w tym dotacje 
and subsidies i subsydia  

cost of statutory activities koszty działalności statutowej

financial result on statutory  wynik finansowy na  
activities działalności statutowej
depreciation amortyzacja
consumption of materials zużycie materiałów
consumption of energy zużycie energii
external services usługi obce (zewnętrzne)
taxes and fees podatki i opłaty  
 zapłacone i / lub
 poniesione przez
 przedsiębiorstwo w
 okresie bilansowym
remuneration wynagrodzenia  
 fundusz płac 
 szeroko pojęty

P O J Ę C I A  –  F I N A N S E
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diag. diagram diagram
diag.  (US) diagonal skośny
diam. diameter średnica
DIC digital integrated circuit cyfrowy układ scalony
diff. difference różnica
diff. different różny, odmienny
DMA direct memory access bezpośredni dostęp do  
  pamięci
DO digital output wyjście cyfrowe 
  (z komputera)
DOE Department of Environment brytyjskie Ministerstwo 
  do spraw Środowiska  
  Naturalnego
DOE (US) Department of Energy amerykańskie   
  Ministerstwo Energetyki
DP (US) data processing przetwarzanie danych
DP (US) dew point punkt rosy
DPW (US) Department of Public Works Ministerstwo Robót  
  Publicznych (zajmujące  
  się infrastrukturą służącą
  ogółowi społeczeństwa:  
  drogami, systemami  
  kanalizacyjnymi, 
  oczyszczalniami itp.)
E (US) error błąd
E.E. (US) electrical engineer inżynier elektryk
EE electrical engineer inżynier elektryk
ecol. (US) ecology ekologia
econ economic ekonomiczny
econ economy ekonomia, oszczędność
econ. (US) economics ekonomia (jako nauka,  
  kierunek studiów)
EDP electronic data processing elektroniczne   
  przetwarzanie danych
eff efficiency moc, wydajność,   
  skuteczność,
  efektywność
el (US) elevated train pociąg jeżdżący po torach  
  podniesionych
  ponad poziom ziemi
el elevated railroad kolej miejska poruszająca  
  się ponad poziomem ulic
emi electromagnetic interference zakłócenia   
  elektromagnetyczne
enc. enclosure załącznik
enc. enclosed załączony
encl. enclosure załącznik
encl. enclosed załączony
Eng. engineer inżynier
Eng.  engineering inżynieria
eng. (US) engineer inżynier
eng. engine silnik, motor
engin. (US) engineering inżynieria
eq. equivalent równoważnik,   
  równoznacznik
equip. (US) equipment wyposażenie, osprzęt
equiv. (US) equivalent równoważnik, równoznacznik

est. established założony 
  (np. o przedsiębiorstwie)
est. estimate przybliżenie, szacunek,  
  wielkość szacunkowa
est. (US) estimated przewidywany, szacowany
ETA estimated time of arrival przewidywany czas  
  przybycia
ETD estimated time of departure przewidywany czas  
  odjazdu
EU European Union Unia Europejska
Eur Europe Europa
Ex exchange giełda, wymiana, zamiana
ex. example przykład
excl. excluding wyłączając, wyjąwszy, 
  z wyjątkiem
exp. expenses wydatki, koszty
exp.  export eksport
exp. (US) experiment eksperyment,   
  doświadczenie
exp. (US) expires wygasa, traci ważność
expy (US) expressway droga szybkiego ruchu
ext. (US) exterior strona zewnętrzna
F.B. fire brigade straż pożarna
f.o.t. free of tax zwolniony od podatku,  
  wolny od podatku
f.p. fire-proof ognioodporny
f.p. freezing point punkt krzepnięcia, punkt  
  zamarzania, temperatura  
  zamarzania
FA financial adviser doradca finansowy
FD (US) fire department straż pożarna
fec. fecit (z łac.) wykonał
FH fire hydrant hydrant przeciwpożarowy
fig. figure rysunek, rycina
fin. (US) financial finansowy
fin. (US) finished skończony, wykończony,  
  ukończony
fl floor piętro, kondygnacja,  
  podłoga
fl. (US) floor piętro, kondygnacja,  
  podłoga
fnp fusion point punkt topnienia,   
  temperatura topnienia
fol. following następny, następujący
foll. following następny, następujący
for. foreign zagraniczny
fp (US) freezing point punkt krzepnięcia, 
  punkt zamarzania,
  temperatura zamarzania
FT (US) full-time (zatrudnienie na) pełny  
  etat
FUBAR (US) fouled up beyond all spaskudzone bardziej niż  
 recognition można sobie wyobrazić  
  (określenie, kiedy   
  wszystko poszło najgorzej  
  jak tylko mogło)

S K R Ó T Y



V R E G U L A C J E  P R A W N E C

SZKOLENIE INTERAKTYWNE 
- SZKOLENIE, KTÓREGO PROGRAM

 SAMI PAŃSTWO STWORZYCIE 
Proponujemy spotkanie ze Specjalistą, który odpowie na pytania 

Państwa, dotyczące konkretnych problemów związanych ze stosowaniem 
przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych.

W pierwszej części szkolenia prowadzący przedstawi zakres i skutki zmian rozporządzenia ministra infrastruktury wprowadzonych w 2004 roku 
oraz denicje, podstawy prawne i sposób wyznaczania obszaru oddziaływania obiektu budowlanego. Wykład zilustruje 100 autorskich rysunków i 
przezroczy.
W drugiej części Wykładowca odpowiadać będzie na Państwa pytania.  
Aby odpowiedzi mogły być wyczerpujące i poparte przykładami oraz  podstawami prawnymi, prosimy kierować zapytania do Wykładowcy:

• E-mailem: redakcja@inzynier.waw.pl  • Faksem na numer: (0-22) 336-13-41
w nieprzekraczalnych terminach podanych poniżej.
Każdy z Państwa otrzyma materiały szkoleniowe.
W czasie szkolenia przewidujemy 2 przerwy kawowe.
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Kartę zgłoszeniową należy przesłać 
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Ustawa Prawo zamówień publicznych  
w sposób zasadniczy zmieniła dotychczaso-
we zasady określania wartości zamówienia 
na roboty budowlane. 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 tej ustawy w przy-
padku, gdy przedmiotem zamówienia jest 
tylko wykonanie robót budowlanych 
jego wartość ustala się: 
1) na podstawie kosztorysu inwestorskie-
go sporządzanego na etapie opracowania 
dokumentacji projektowej albo
2) na podstawie planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym. 
W przypadku zaś, gdy przedmiotem za-
mówienia jest łączne zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych 
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
z 7 lipca 1994 r., wartość zamówienia ustala 
się na podstawie planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych. 
Na podstawie delegacji zawartej w ustawie 
Prawo zamówień publicznych (art. 33 ust. 3)
minister infrastruktury wydał przedmio-
towe rozporządzenie, które jako przepis 
obligatoryjny, weszło w życie z dniem 23 
czerwca 2004 r. (Dz. U. nr 130, poz. 1389).  
Z tym też dniem straciło moc obowiązu-
jącą dotychczasowe rozporządzenie mini-
stra infrastruktury z 24 stycznia 2004 r. 
w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 18, 
poz. 172). 
Nowe rozporządzenie określa metody 
i podstawy sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, stanowiącego podsta-
wę określania wartości zamówienia na 
roboty budowlane, oraz metody i pod-
stawy obliczania planowanych kosz-

tów prac projektowych i planowanych 
kosztów robót budowlanych. 

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego
Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia „kosz-
torys inwestorski opracowuje się metodą 
kalkulacji uproszczonej, polegającą na 
obliczeniu wartości kosztorysowej robót 
objętych przedmiarem robót, jako sumy 
iloczynów ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych i ich cen jednostko-
wych bez podatku od towarów i usług, 
według wzoru: 

Wk = å L × Cj
gdzie: 
Wk – wartość kosztorysowa robót, 
L – liczba jednostek sprzedmiarowanych 
robót, 
Cj – cena jednostkowa roboty podstawo-
wej”. 

W odróżnieniu od dotychczasowych regu-
lacji zrezygnowano z metody szczegółowej 
opracowania kosztorysu inwestorskiego, 
przyjmując zasadę stosowania kalkulacji 
szczegółowej do ustalenia ceny jednost-
kowej roboty tylko wtedy (tzn. w drugiej 
kolejności), gdy takiej ceny nie można 
określić na podstawie danych rynkowych, 
w tym danych z zawartych wcześniej umów 
lub powszechnie stosowanych aktualnych 
publikacji (§ 3 ust. 2). 
Zgodnie z ustawową regulacją (art. 33 ust. 2
Pzp), że „przy obliczaniu wartości zamó-
wienia na roboty budowlane uwzględnia 
się także wartość dostaw związanych 
z wykonywaniem robót budowlanych odda-
nych przez zamawiającego do dyspozycji 
wykonawcy”, w rozporządzeniu przyjęto
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zamówienia publicznego to jedna z kluczowych informacji, ponieważ wskazuje 
zamawiającym poziom środków finansowych niezbędnych na realizację określonej 
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o trybie udzielenia zamówienia.
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(§ 2 ust. 2), że „wartość kosztorysowa robót 
obejmuje wartość wszystkich materiałów, 
urządzeń i konstrukcji potrzebnych do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia”. 
Znaczy to, iż nie ma odrębnego załącznika 
zawierającego „wykaz materiałów, maszyn 
i urządzeń niewliczanych do wartości kosz-
torysowej”. Rezygnacja z tego wykazu obo-
wiązuje już od 8 marca 2004 r., tzn. od dnia 
wejścia w życie poprzedniego rozporządze-
nia ministra infrastruktury z 24 stycznia
2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzą-
dzania kosztorysu inwestorskiego. 

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 podstawę do 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
stanowią: 
Vdokumentacja projektowa, 
Vspecyfikacja techniczna wykonania i od-
bioru robót budowlanych, 
Vzałożenia wyjściowe do kosztorysowania, 
Vceny jednostkowe robót podstawowych. 
Zakres dokumentacji projektowej ustala 
zamawiający biorąc pod uwagę tryb udzie-
lenia zamówienia publicznego oraz wyma-
gania dotyczące postępowania poprzedzają-
cego rozpoczęcie robót budowlanych, wyni-
kające z ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
Dokumentacja projektowa, służąca do 
opisu przedmiotu zamówienia na wykona-
nie robót budowlanych, dla których jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę, składa się w szczególności z: 
1) projektu budowlanego w zakresie uw-
zględniającym specyfikę robót budowla-
nych; 
2) projektów wykonawczych; 
3) przedmiaru robót; 
4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów. 
Dokumentacja projektowa, służąca do 
opisu przedmiotu zamówienia na wykona-
nie robót budowlanych, dla których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budo-
wę, składa się w szczególności z: 
Vplanów, rysunków lub innych dokumen-
tów umożliwiających jednoznaczne określe-
nie rodzaju i zakresu robót budowlanych 
podstawowych oraz uwarunkowań i do-
kładnej lokalizacji ich wykonywania; 
Vprzedmiaru robót; 
Vprojektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii 

wymaganych odrębnymi przepisami. 
Jeśli zamówienie na roboty budowlane jest 
udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki 
lub w istotnych postanowieniach umowy 
przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowe-
go, dokumentacja projektowa może nie 
obejmować przedmiaru robót. 
Należy zwrócić szczególną uwagę zamawia-
jących, iż projekty wykonawcze powinny 
uzupełniać i uszczegóławiać projekt budow-
lany w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu inwestorskiego, przygo-
towania oferty przez wykonawcę i realizacji 
robót budowlanych. 
Dla właściwego określenia wartości robót 
budowlanych w kosztorysie inwestorskim, 
a także ceny ofertowej, przez wykonawców 
robót niezbędne jest prawidłowe i jedno-
znaczne sprecyzowanie w dokumentacji 
projektowej zakresu ilościowego poszcze-
gólnych robót w postaci przedmiaru. 
Pojęcie przedmiaru definiowane w § 1
ust. 2 pkt 6 jest to opracowanie zawie-
rające zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w ko-
lejności technologicznej ich wykona-
nia wraz z ich szczegółowym opisem, 
miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis
z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót pod-
stawowych. Powinno ono także zawie-
rać wskazanie podstaw do ustalania 
cen jednostkowych robót lub jednost-
kowych nakładów rzeczowych. 

  
Kosztorysant decyduje 
Zdaniem autora, zapis o wskazaniu pod-
staw do ustalenia cen jednostkowych lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych już 
w przedmiarze robót, będącym częścią skła-
dową dokumentacji projektowej, wydaje się 
być zapisem przedwczesnym i nieprawidło-
wym, gdyż właściwie przesądza o wartości 
robót w kosztorysie inwestorskim, który ma 
być dopiero wykonany przez kosztorysanta 
na podstawie zestawienia ilościowego robót 
(przedmiaru). To właśnie kosztorysant zna-
jący relacje cenowe powinien w kosztorysie 
inwestorskim zadecydować, jakie należy 
podać podstawy (źródła) cen jednostko-
wych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych. 
Stanowisko takie potwierdza definicja 
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przedmiaru robót podana w § 6 ust. 1 w roz-
porządzeniu ministra infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. W tym zapisie 
brak już wskazania podstaw do ustalania 
cen jednostkowych lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych, co należy uznać za 
właściwe. Niepokojący jest jednak fakt róż-
nego definiowania pojęć w przepisach, które 
się nawzajem uzupełniają, co jest powodem 
sporów między autorami poszczególnych 
elementów dokumentacji przetargowej. 
Należy także podkreślić, iż definicja przed-
miaru podana w drugim rozporządzeniu, 
zobowiązuje do wskazania w pozycjach 
przedmiaru właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, których treść ma wpływ na 
przyjęcie lub skalkulowanie odpowiedniej 
ceny jednostkowej roboty przewidzianej 
do wykonania. Znaczy to, że wartość robót 
ustalana w kosztorysie inwestorskim (a 
następnie w ofertowym) musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z tych specyfi-
kacji. 
Istotną podstawą sporządzania kosztory-
sów inwestorskich są założenia wyjściowe 
do kosztorysowania, które powinny być 
sporządzone przez zamawiającego w poro-
zumieniu z wykonawcą dokumentacji pro-
jektowej i specyfikacji technicznych przed 
wykonaniem kosztorysu inwestorskiego. 
Wynika to z faktu, iż są to – „dane tech-
niczne, technologiczne i organizacyjne nie- 
określone w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i od-
bioru robót budowlanych, a mające wpływ 
na wysokość wartości kosztorysowej” (np. 
odległość odwozu ziemi z wykopów, warun-
ki utrudnione wykonywania robót, itp.). 

Pozyskiwanie cen jednostkowych 
Najistotniejszą zmianą w rozporządzeniu 
ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r., 
w stosunku do dotychczasowych regula-
cji prawnych, są zapisy regulujące zasady 
pozyskiwania (ustalania) cen jednostko-
wych robót. 
Otóż, zrezygnowano z obowiązujących 
wcześniej, centralnie publikowanych in-
formatorów o cenach jednostkowych robót 
i cenach czynników produkcji – będą-
cych załącznikami do nieobowiązującego 

od 2.03.2004 r. rozporządzenia MRRiB 
z 26.09.2000 r. „w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednost-
kowych robót budowlanych oraz cen czyn-
ników produkcji dla potrzeb sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego”. W to miejsce 
wprowadzono zasady rynkowe, co pozwoli 
znacznie przybliżyć wartość zamówienia na 
roboty budowlane określoną w kosztorysie 
inwestorskim, do wartości (cen) określo-
nych w kosztorysach ofertowych. 
Regulacje zawarte w § 3 ust. 2 narzucają 
autorom kosztorysów inwestorskich kolej-
ność sposobów określania cen jednostko-
wych. Pierwszeństwo przepisy dają cenom 
pozyskanym z rynku, w tym danych z za-
wartych wcześniej umów lub powszechnie 
stosowanych aktualnych publikacji, a jeśli 
są one niedostępne zaleca kalkulacje szcze-
gółowe. 
Odejście od cen „urzędowych” publiko-
wanych centralnie na rzecz cen zawartych 
w umowach lub aktualnie publikowanych, 
spowodowane zostało potrzebą urynko-
wienia i urealnienia wartości zamówienia. 
W praktyce pozyskiwanie cen z zawartych 
wcześniej umów będzie dla kosztorysantów 
bardzo utrudnione, mogą więc stosować 
ceny robót z aktualnych powszechnie stoso-
wanych publikacji (np. systemu cenowego 
SEKOCENBUD, Orgbud Serwis czy Bistyp-
-Consulting). 

Gdy brak jest cen jednostkowych robót 
zarówno z umów jak i publikacji, ceny 
jednostkowe powinny zostać skalkulowane 
indywidualnie wg wzoru: 

Cj = å n × c + Kpj + Zj

gdzie: 
Cj – cena jednostkowa określonej pozycji 
przedmiarowej; 
n – jednostkowe nakłady rzeczowe: robo-
cizny – nr, materiałów – nm, pracy sprzętu 
– ns; 
c – cena czynników produkcji: robocizny 
– Cr, ceny materiałów – Cm, ceny pracy 
sprzętu – Cs; 
n × c – koszty bezpośrednie jednostki 
przedmiarowej robót, według wzoru: 

n × c = (å nr × Cr + å nm × Cm + å ns × Cs) 

gdzie: 
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przed-
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miarową robót, 
Zj – zysk kalkulacyjny na jednostkę przedmia-
rową robót. 

Koszty pośrednie jednostkowe (Kpj) ustala 
się za pomocą rynkowego narzutu kosztów 
pośrednich, według wzoru: 

            Wkp
 × (Rj+Sj) 

 Kpj=  
                   100%

gdzie: 
Kpj – koszty pośrednie na jednostkę przedmia-
rową robót, 
Wkp – rynkowy wskaźnik narzutu kosztów 
pośrednich w %, 
Rj – koszt robocizny na jednostkę przedmia-
rową robót, 
Sj – koszt pracy sprzętu na jednostkę przed-
miarową robót. 
Zysk kalkulacyjny w cenie jednostkowej robo-
ty (Zj) oblicza się jako iloczyn rynkowego 
narzutu zysku i ustalonej w założeniach kosz-
torysowych, podstawy jego naliczania. 

Jednostkowe nakłady rzeczowe (nr, nm, ns) 
zgodnie z dyspozycjami rozporządzenia, nale-
ży określać w kolejności: 
1) na podstawie analizy indywidualnej, 
uwzględniającej warunki technologiczno-
-organizacyjne budowy, 
2) na podstawie norm nakładów rzeczowych, 
określonych w katalogach (KNR, KNNR, itp.),
gdy warunki realizacji robót są zbieżne z wa-
runkami opisanymi w tych publikacjach, 
ewentualnie stosując metodę interpolacji lub 
ekstrapolacji. 
Znaczy to, iż obecnie mogą być stosowane 
wszystkie katalogi norm będące na rynku, 
pod warunkiem, że odpowiadają wycenianym 
robotom. W przypadku zaś ustalania stawek 
robocizny (Cr), cen materiałów (Cm), cen 
pracy sprzętu (Cs), narzutów kosztów pośred-
nich (Wkp) oraz narzutów zysku (Wz), można 
stosować analizy własne (bardzo pracochłon-
ne i w praktyce trudne lub niemożliwe do 
wykonania na etapie sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, gdy nie znany jest przecież 
wykonawca robót), lub dane rynkowe, czy 
aktualne publikacje zawierające te stawki, 
ceny i narzuty. 
Źródłem tych informacji, podobnie jak po-
przednio, mogą być podane powyżej wydaw-
nictwa. 
Ustalając ceny czynników produkcji należy 
pamiętać, iż: 

Vceny materiałów należy przyjmować jako 
ceny nabycia, tzn. łącznie z kosztami ich 
dowozu na plac budowy, oraz bez podatku od 
towarów i usług, 
Vceny pracy sprzętu powinny uwzględniać 
koszty jednorazowe (przewóz z bazy na budo-
wę i z powrotem oraz montaż i demontaż na 
miejscu pracy), a także nie powinny uwzględ-
niać podatku VAT. 
W rozporządzeniu (§ 7) podano także szczegó-
łowo, co obejmuje kosztorys inwestorski. 

Program funkcjonalno-użytkowy
Ustawa Pzp zakłada możliwość łącznego 
zamówienia obejmującego zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych. W związku 
z brakiem dokumentacji projektowej, podsta-
wę obliczenia wartości zamówienia stanowi, 
wcześniej sporządzony na zlecenie zamawiają-
cego (lub bezpośrednio przez niego), program 
funkcjonalno-użytkowy. Jego zawartość okre-
śla rozporządzenie ministra infrastruktury 
z 2 września 2004 r. 

Planowane koszty robót budowlanych oblicza 
się metodą wskaźnikową, według wzoru: 

WRB = å WCi × ni

gdzie: 
WRB – wartość planowanych kosztów robót 
budowlanych, 
WCi – wskaźnik cenowy i-tego składnika 
kosztów, 
ni – ilość jednostek odniesionych dla i-tego 
składnika kosztów, obliczone na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego. 

Poszczególne składniki kosztów ustala 
się uwzględniając klasyfikację Wspólnego 
Słownika Zamówień, przy czym podział tych 
kosztów powinien odpowiadać co najmniej 
grupom robót w rozumieniu tego Słownika 
(PVC), tzn: 
Grupa 1 – koszty robót przygotowania terenu 
(kod 45100000), 
Grupa 2 – koszty robót budowy obiektów pod-
stawowych (kod 45200000), 
Grupa 3 – koszty robót instalacyjnych (kod 
45300000), 
Grupa 4 – koszty robót wykończeniowych 
(kod 45400000). 
Podział tych kosztów może być bardziej szcze-
gółowy (klasy, kategorie robót), gdy program 
funkcjonalno-użytkowy będzie opracowany 
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bardziej precyzyjnie, wskazując przeznacze-
nie obiektów i robót, rozwiązania techniczne 
i materiałowe, oraz wymagania ekonomiczne 
i architektoniczne. 
Wskaźniki cenowe (Wci) dla poszczególnych 
składników kosztów określa się na podsta-
wie danych rynkowych lub na podstawie 
powszechnie stosowanych katalogów i cen-
ników. 
W przypadku braku takich wskaźników w do-
stępnych publikacjach, można je obliczyć 
w indywidualnym preliminarzu kosztów, 
wykorzystując informacje z zawartych umów 
lub kontraktów czy ofert, przy uwzględnieniu 
danych prognostycznych. 
 
Przyjęta w rozporządzeniu metoda obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych 
sprowadza się do obliczenia kosztów tych prac 
wskaźnikowo od planowanych kosztów robót 
budowlanych, według wzoru: 

Wpp = W% × WRB

gdzie: 
Wpp – planowane koszty prac projektowych, 
WRB – planowane koszty robót budowlanych, 
obliczone wg zasad podanych wyżej, 
W% – wskaźnik procentowy wg załącznika do 
rozporządzenia. 

Podstawą obliczenia planowanych kosztów 
prac projektowych jest wcześniejsze określe-
nie planowanych kosztów robót budowla-
nych, a te z kolei były określane na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
Natomiast wskaźniki procentowe udziału 
kosztów prac projektowych w wielkości pla-
nowanych kosztów robót budowlanych, są 
określone w załączniku do rozporządzenia. 
Dla przykładu – wskaźniki procentowe prac 
projektowych dla robót budowlano-monta-
żowych inwestycji kubaturowych (tabela 1
załącznika) wynoszą od 2,25% do 9,4% plano-
wanych kosztów robót budowlanych. 
Dobór odpowiedniego wskaźnika procen-
towego (W%) zależy przy tym od wartości 
planowanych kosztów robót budowlanych 
oraz kategorii złożoności projektu, których 
wyróżnia się sześć (I÷VI). Z zależności 
tej wynika, że wartość planowanych 
kosztów prac projektowych będzie tym 
większa, im większa jest wartość plano-
wanych kosztów robót budowlanych oraz 
wyższa kategoria złożoności projektu. 
W załączniku do rozporządzenia podano opisy 

poszczególnych kategorii złożoności oraz zasa-
dy ich klasyfikacji w zależności od grupy funk-
cjonalnej obiektów kubaturowych (budynki 
mieszkalne, biurowe, handlu i usług, oświaty, 
przemysłowe, itp.). 
W punkcie 2 załącznika podano wskaźniki 
procentowe dla inwestycji liniowych: 
Vbudownictwo kolejowe od 3,5% ÷ 8,0%, 
Vbudownictwo drogowe od 2,5% ÷ 5,0%, 
Vobiekty sieciowe od 2,5% ÷ 14,0%. 
W ostatnim trzecim punkcie załącznika 
podano wskaźniki procentowe dla obiektów 
inżynierskich (m.in. mosty, zapory, maszty, 
oczyszczalnie ścieków) w zależności od kate-
gorii złożoności, których w tym przypadku 
wyróżniono trzy (I ÷ III). Kształtują się one 
w przedziale od 3,0% do 7,5%. 
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wyko-
nywania remontów, nadbudowy czy przebu-
dowy, wskaźnik procentowy W powiększa 
się szacunkowo o 15% ÷ 30% w zależności 
od skomplikowania projektowanych robót. 
W przypadku rozbudowy (np. poziomej) war-
tość wskaźnika powiększa się o 5% ÷ 15%. 
Istotnym jest także fakt, iż tak wyliczone 
planowane koszty prac projektowych nie 
obejmują opracowania danych wyjściowych, 
a w szczególności: 
Vuzyskania mapy prawnej, opracowania 
mapy dla celów projektowych, 
Vopracowania dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej (badań gruntowo-wodnych), 
Vopracowania operatów ochrony środowi-
ska, 
Vinwentaryzacji obiektów, zagospodarowa-
nia terenu, 
Vinwentaryzacji i waloryzacji zieleni. 
W sytuacji, gdy nie można ustalić warto-
ści wskaźnika procentowego na podstawie 
załącznika do rozporządzenia, zamawiający 
(lub jednostka określająca planowane koszty 
prac projektowych) ustala go na podstawie 
danych lub informacji uzyskanych od właści-
wej izby samorządu zawodowego. 
Reasumując, gdy przedmiotem zamówienia 
jest łączne zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych przez jednego wykonawcę 
– wartość takiego zamówienia jest sumą pla-
nowanych kosztów prac projektowych i pla-
nowanych kosztów robót budowlanych. 

VDR INŻ. JANUSZ TRACZYK
Rzeczoznawca majątkowy, wykładowca w Wyższej Szkole 

Działalności Gospodarczej, autor licznych publikacji z zakresu 
kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych
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Treść tego projektu stoi w oczywistej sprzeczności 
z tym celem i stwarza zagrożenie całkowitym cha-
osem w planowaniu i gospodarce przestrzennej 
kraju. 
Taką negatywną ocenę projektu ustawy uzasadnia 
przyjęty tryb jej opracowania i uzgadniania oraz 
forma i treść podstawowych regulacji, a miano-
wicie: 
1. Wyodrębnienie ustawy o zagospodarowaniu 
gmin burzy spójność pojęć i systemu planowania 
przestrzennego na wszystkich poziomach: od 
planowania przestrzennego w gminach do planu 
zagospodarowania przestrzennego kraju, których 
podstawy zostały zawarte w rozporządzeniu 
Prezydenta RP z 28 lutego 1928 r. o prawie budow-
lanym i zabudowaniu osiedli. 
2. Projekt ustawy o zagospodarowaniu gmin nie 
określa w ogóle celów miejscowego planowania 
przestrzennego i należących wyłącznie do organu 
gminy zadań kształtowania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury. 
3. Projekt ustawy o zagospodarowaniu gmin 
powtarza podobne koncepcje systemu miejsco-
wego planowania przestrzennego gmin, jakie były 
zaproponowane w projekcie (z 26.07.2004 r.) 
zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z 27 marca 2003 r., które spotkały 
się z ogromną liczbą negatywnych ocen i uwag 
konsultantów i opiniodawców, zmuszających do 
zaniechania dalszej pracy nad tym wadliwym 
projektem. 
4. Można uznać za uzasadnione zniesienie w pro-
jekcie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
gmin obowiązku opracowania studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, jako elaboratu, który pod względem 
merytorycznym stanowi naturalny etap wstępny 
prac nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast nie stwarza podstawy 
do realizacji gospodarki przestrzennej i inwestycji. 
5. Projekt ustawy o zagospodarowaniu gmin 
znosi również dotychczasową i utrzymaną w pro-
jekcie z 26 lipca 2004 r. formę „miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego”, jako 

planu szczegółowego, dla wskazanych w studium 
fragmentów obszaru gminy, natomiast mnoży 
nowe, mało czytelne formy miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiących 
„prawo miejscowe”, zaliczając do nich: 
1) plan przeznaczenia, sporządzany dla terenu 
całej gminy; 
2) plan zabudowy, sporządzany dla terenu okre-
ślonego w planie przeznaczenia; 
3) gminne przepisy urbanistyczno-architektonicz-
ne, zwane dalej „przepisami urbanistycznymi”, 
sporządzane dla terenu określonego w planie 
przeznaczenia. 
6. Zaprojektowane trzy formy planów miejscowych 
nie stanowią samodzielnych elaboratów planistycz-
nych, lecz wymagają wzajemnego uzupełniania 
się, co podważa ich praktyczną przydatność, jako 
podstawy realizacji inwestycji na obszarze gminy, 
w tym inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i społecznej, warunkujących przygotowanie 
i realizację wszelkich innych inwestycji. 
7. Opracowanie i uchwalanie każdego z pro-
jektowanych form planu miejscowego wymaga 
odpowiedniego nakładu pracy i zachowania okre-
ślonego trybu legalizacji, co będzie zmuszać do 
zawieszenia działalności inwestycyjnej co najmniej 
na czas określony w ustawie. 
8. Projekt nie przewiduje praktycznej możliwości 
i potrzeby zapewnienia, żeby wszystkie trzy formy 
planów miejscowych pokrywały cały obszar gminy, 
co oznacza, że na obszarach nieobjętych opraco-
waniem planu zabudowy i przepisami urbanistycz-
nymi plan miejscowy, jakim będzie jedynie plan 
przeznaczenia, nie da wystarczającej podstawy 
do opracowania projektu jakiejkolwiek inwestycji 
budowlanej. 
9. Mimo zakładanego w projekcie ustawy stanu 
niepełnego opracowania planów miejscowych dla 
całego obszaru gminy, likwiduje się cały rozdział 5
dotychczasowej ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r.,
zawierający przepisy o postępowaniu lokalizacyj-
nym na obszarach nieobjętych obowiązującym 
planem miejscowym, które były wprawdzie 

wadliwe, ale istniała możliwość ich poprawienia 
i urealnienia. 
10. W projekcie ustawy o zagospodarowaniu 
gmin nie przewiduje się w ogóle żadnych podstaw 
prawnych do wykonywania przez organ gminy 
zadań w zakresie bieżącego sterowania procesami 
realizacji planów miejscowych i stymulowania 
działalności inwestycyjnej, wymagającego stałego 
monitoringu procesów lokalizacyjnych i przygoto-
wania inwestycji, szczególnie w stadiach przed-
projektowych. 
11. Naturalną formą monitoringu działalno-
ści inwestycyjnej powinno być przywrócenie 
powszechnego postępowania lokalizacyjnego 
w odniesieniu do każdej inwestycji na obszarze 
gminy lub zastąpienie go co najmniej obowiąz-
kiem zgłoszenia organowi gminy przez inwestora 
informacji o przystąpieniu do opracowania projektu 
inwestycji o określonym przeznaczeniu i para-
metrach, w tym szczególnie dotyczących wpływu 
na środowisko i cechy obszaru ich oddziaływania 
na sąsiedztwo. Brak takiej informacji w organach 
gmin stworzy w bardzo krótkim czasie niepo-
konalne bariery inwestycyjne także w gminach, 
które zdołają w maksymalnym zakresie uzyskać 
wymagane formy planów miejscowych, ale zosta-
ną pozbawione informacji o przygotowywanych 
inwestycjach, aż do czasu otrzymania odpisu 
pozwolenia na budowę. 
12. Projekt ustawy o zagospodarowaniu gmin 
przewiduje jedynie fakultatywnie, że wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta, może powołać 
gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, 
jako organ doradczy, złożony w szczególności 
z osób o wykształceniu lub przygotowaniu facho-
wym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką 
planowania przestrzennego. Waga zadań w zakre-
sie miejscowego planowania przestrzennego gmin 
wymaga, aby komisje urbanistyczno-architekto-
niczne były powoływane obligatoryjnie, chociaż 
można dopuścić powołanie wspólnej komisji przez 
kilka sąsiednich gmin, jak to przewiduje obecna 
ustawa z 27 marca 2003 roku. 

VMGR INŻ. ARCH. WŁADYSŁAW KORZENIEWSKI

Projekt ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym gmin z 27 września 2004 r., przygotowany na posiedzenie 
Rządu RP, został zaprezentowany jako akt prawny mający na celu eliminację największych barier w procesach 
koniecznego przyspieszenia i rozszerzenia frontu inwestycji budowlanych, które mają ugruntować warunki 
stałego rozwoju gospodarczego kraju zarysowane w pierwszej połowie br.  

Uwagi ogólne do projektu ustawy
o zagospodarowaniu gmin z 27.09.2004 r.
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K A L E N D A R I U M
 VNOWE PRZEPISY: 

VRozporządzenie ministra infrastruk-
tury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposób 
znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Wydane na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy 
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. nr 92, poz. 881). 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach 
budowlanych oznakowanie wyrobu budow-
lanego znakiem budowlanym jest dopusz-
czalne, jeżeli producent, mający siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 
oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgod-
ności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. 
Rozporządzenie określa tryb deklarowania 
zgodności, zawartość i wzór krajowej dekla-
racji zgodności, sposób znakowania wyrobów 
budowlanych znakiem budowlanym, a także 
zakres informacji dołączanej do wyrobu 
budowlanego znakowanego znakiem budow-
lanym. Jeżeli w specyfikacji technicznej nie 
został określony system oceny zgodności, 
producent dokonuje oceny zgodności według 
systemów określonych w § 4 rozporządzenia, 
które stanowią powtórzenie systemów oceny 
zgodności przewidzianych dla wyrobów 
budowlanych znakowanych CE. 
Wymagane systemy zgodności dla poszcze-
gólnych grup wyrobów budowlanych określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został 
określony system oceny zgodności, pro-
ducent wyrobu budowlanego, może do 31 
grudnia 2006 r., dokonywać oceny zgodności 
wyrobów budowlanych, stosując system 1 (w 
odniesieniu do wyrobów budowlanych wymie-
nionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia) 
albo system 4 (w odniesieniu do wyrobów 
budowlanych niewymienionych w załączniku 
nr 3 do rozporządzenia). Od 1 stycznia 2007 r.
będą obowiązywały wyłącznie metody, okre-
ślone w § 4 rozporządzenia. 
Rozporządzenie weszło w życie 11 paździer-
nika 2004 r. 

VRozporządzenie ministra infrastruk-
tury z 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-
rającego dane dotyczące bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia
 (Dz. U. nr 198, poz. 2042).

Wydane na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 
Obecnie wystąpienie do organu, który wydał 
decyzję na budowę, o wydanie dziennika 
budowy, nie jest związane z jednoczesnym 
złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpo-
częcia robót budowlanych lub wznowienia 
robót budowlanych. 
Postanowiono, że tablicę informacyjną należy 
umieścić na takiej wysokości, aby było moż-
liwe jej odczytanie (dotychczas na wysokości 
co najmniej 2 m). 
Rozporządzenie weszło w życie 25 września 
2004 r. 

VRozporządzenie ministra infrastruk-
tury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie 
warunków i trybu postępowania 
w sprawie rozbiórek nieużytkowa-
nych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. nr 198, 2043).

Wydane na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Rozporządzenie to było poprzedzone rozporzą-
dzeniem ministra infrastruktury z 26 czerwca 
2003 r. w sprawie warunków i trybu postę-
powania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
(Dz. U. nr 120, poz. 1131), które utraciło moc 
25 września 2004 r., w związku z nowelizacją 
prawa budowlanego z 16 kwietnia 2004 r.
która zmieniła art. 71 ustawy – Prawo 
budowlane, regulujący obecnie szczegółowo 
problematykę zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego. Z tego względu rozpo-
rządzenie wydane na podstawie art. 72 ust. 1
ustawy – Prawo budowlane reguluje jedy-
nie tryb postępowania w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych. 
Aby wydać decyzję o nakazie rozbiórki, organ 
musi: 
– ustalić przyczyny niewykonania przez wła-
ściciela lub zarządcę obiektu budowlanego 
remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu 
budowlanego, 
– dokonać oględzin i oceny stanu technicz-
nego, 
– przeprowadzić rozprawę. 
W przypadku gdy w wyniku przeprowadzo-

nych oględzin powstaną uzasadnione wąt-
pliwości co do stanu technicznego obiektu 
budowlanego, organ nakazuje właścicielowi 
lub zarządcy obiektu budowlanego sporzą-
dzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu. 
Ekspertyzę tę może sporządzić osoba 
posiadająca uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności, 
rzeczoznawca budowlany albo jednostka 
badawczo-rozwojowa bądź uczelnia posia-
dająca kompetencje do prowadzenia badań 
naukowych i prac rozwojowych dotyczących 
budownictwa. 
Jeżeli z ustaleń oględzin, ekspertyzy i roz-
prawy wynika, że obiekt budowlany lub jego 
część nie nadaje się do remontu, wykoń-
czenia lub odbudowy, organ wydaje decyzję 
o nakazie rozbiórki. 
Rozporządzenie weszło w życie 25 września 
2004 r. 

VRozporządzenie Rady Ministrów z 24 
sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu 
prac wzbronionych młodocianym 
i warunków ich zatrudniania przy nie-
których z tych prac
(Dz. U. nr 200, poz. 2047).

W załączniku nr 1 do rozporządzenia ustalo-
no wykaz prac wzbronionych młodocianym 
(czyli osobom między 16 a 18 rokiem życia). 
Są to m.in.: 
– ręczne dźwiganie i przenoszenie przez 
jedną osobę na odległość powyżej 25 m
przedmiotów o masie przekraczającej 20 kg 
(przy pracy dorywczej) i 12 kg (przy obciąże-
niu powtarzalnym), 
– prace wykonywane na kolanach, w tym 
w szczególności przy ręcznym cyklinowaniu 
podłóg, przy pracach brukarskich i posadz-
karskich, 
– prace związane z obsługą młotów mecha-
nicznych, prowadzeniem maszyn budowla-
nych, obróbką drewna przy użyciu pilarek 
łańcuchowych, obsługą pilarek tarczowych, 
– prace grożące zawaleniem, w tym w szcze-
gólności: 
• prace w zagłębieniach o głębokości 
większej niż 0,7 m, których szerokość jest 
mniejsza niż dwukrotna głębokość, 
• prace przy budowie i rozbiórce obiektów 
budowlanych, 
– prace na wysokości powyżej 3 m grożące 
upadkiem z wysokości, w tym w szczegól-
ności przy budowie, naprawie i czyszczeniu 
kominów. 
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W załączniku nr 2 do rozporządzenia ustalono 
wykaz prac wzbronionych młodocianym, przy 
których można zatrudniać młodocianych, 
jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygo-
towania zawodowego młodocianego. Są to 
m.in. 
– ręczne dźwiganie i przenoszenie przez 
jedną osobę na odległość powyżej 25 m
przedmiotów o masie przekraczającej 20 kg 
(przy pracy dorywczej) i 12 kg (przy obciąże-
niu powtarzalnym) – łączny czas wykonywa-
nia tych czynności nie może przekraczać 1/3 
czasu pracy młodocianego, 
– prace przy układaniu podłóg, pod warun-
kiem wykonywania ich nie dłużej niż 3 godzi-
ny na dobę, 
– prace w zagłębieniach do 1,5 m obudowa-
nych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Rozporządzenie wejdzie w życie 15 grudnia 
2004 r. 

VRozporządzenie ministra infrastruk-
tury z 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. nr 202, poz. 2072).

Rozporządzenie zostało omówione w po-
przednim numerze IB. 
Rozporządzenie weszło w życie 1 październi-
ka 2004 r. 

VWyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 7 września 2004 r. sygn. akt P 4/04 
(Dz. U. nr 204, poz. 2019).

Przepisy regulujące postępowanie wie-
czystoksięgowe nakładają na właściciela 
nieruchomości obowiązek niezwłocznego 
złożenia wniosku o ujawnienie swego 
prawa w księdze wieczystej. Skutkiem 
opieszałości uprawnionego jest odpowie-
dzialność odszkodowawcza oraz sankcja 
o charakterze karnym. Obywatele, którzy ze 
względów finansowych nie mają możliwości 
wywiązania się z obowiązków nałożonych 
na nich przepisami prawa, mogą ubiegać 
się o zwolnienie od kosztów sądowych. 
W postępowaniu cywilnym zwolnienia od 
kosztów sądowych może domagać się każdy, 

kto nie jest w stanie ich ponieść bez usz-
czerbku dla utrzymania siebie i rodziny (art. 
113 Kodeksu cywilnego). W postępowaniu 
wieczystoksięgowym możliwość ta została 
jednak mocno ograniczona. Zgodnie z art. 
6261 § 4 Kodeksu cywilnego, w postępowa-
niu tym nie znajduje zastosowania regulacja 
z art. 113 Kc. Obywatele mogą być zwolnieni 
od opłat sądowych tylko w dwóch przypad-
kach. Po pierwsze, gdy są one wnoszone od 
środków zaskarżenia. Po drugie, jeśli nieru-
chomość została uzyskana wskutek czynno-
ści prawnej dokonanej w formie notarialnej, 
a wnioskodawca został w całości zwolniony 
od opłaty za wynagrodzenie notariusza. Nie 
jest natomiast możliwe zwolnienie od opłaty 
za wniosek wszczynający postępowanie 
przed sądem. 
Do sądu w Krakowie wpłynął wniosek 
o ujawnienie w księgach wieczystych 
postanowienia spadkowego. Ze względu na 
nieuiszczenie opłaty sądowej wniosek został 
zwrócony wnioskodawcy, który został dodat-
kowo ukarany grzywną. Tadeusz S. wniósł 
o umorzenie nałożonej grzywny i zwolnienie 
go od kosztów sądowych z tytułu wpisu 
prawa własności w księgach wieczystych, 
ze względu na bardzo złą sytuację finanso-
wą i osobistą. W świetle opisanego powyżej 
stanu prawnego sąd musiał jednak odrzucić 
wniosek bez merytorycznego rozpoznania. 
Zdaniem sądu pytającego art. 6261 § 4
Kodeksu cywilnego narusza zasadę rów-
ności obywateli wobec prawa, wyrażoną
w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Kwestionowany 
przepis dzieli uczestników postępowania 
wieczystoksięgowego na dwie kategorie 
– tych, którzy nabyli prawo w drodze czyn-
ności prawnej przed notariuszem i tych, 
którzy nabyli to prawo w drodze innego zda-
rzenia prawnego – np. w drodze dziedzicze-
nia. W opinii sądu podział taki jest arbitralny 
i nieuzasadniony. Na gruncie postępowania 
cywilnego podjęcie jakichkolwiek czynności 
sądowych uwarunkowane jest uiszczeniem 
opłaty sądowej. W przypadku osób, które 
nie są w stanie ponieść kosztów sądowych, 
ograniczenie możliwości ubiegania się 
o zwolnienie od kosztów jest w praktyce 
równoznaczne z zamknięciem prawa do 
sądu. Zatem przepis wyłączający uprawnie-
nie do ubiegania się o zwolnienie od kosztów 
sądowych narusza konstytucyjną gwarancję 
prawa do sądu (art. 45 ust. 2 Konstytucji) 
oraz prawo do sądu sformułowane w art. 6
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności. 
Trybunał orzekł, że art. 6261 § 4 Kodeksu 
postępowania cywilnego jest niezgodny 
z art. 45 ust. 1 Konstytucji w związku 
z art. 2 oraz 32 ust. 1 Konstytucji. Ponadto 
Trybunał postanowił umorzyć postępowanie 
w zakresie badania zgodności zaskarżonego 
przepisu z art. 6 Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału był 
art. 6261 § 4 Kodeksu postępowania cywil-
nego wprowadzający zasadę bezwzględnej 
odpłatności postępowania wieczystoksię-
gowego w pewnych kategoriach spraw.
TK podkreślił, że w polskim systemie 
prawnym postępowanie wieczystoksięgowe 
ukształtowane zostało jako postępowanie 
sądowe. Musi ono zatem odpowiadać kon-
stytucyjnym standardom właściwym dla 
postępowania sądowego. 
Zdaniem TK bezwzględna konieczność uisz-
czenia kosztów postępowania wieczystok-
sięgowego jest wymaganiem nadmiernym, 
utrudniającym dostęp do obligatoryjnej pro-
cedury wieczystoksięgowej. Oznacza to, że 
chociaż droga sądowa w postępowaniu wie-
czystoksięgowym jest formalnie otwarta dla 
każdego, a podjęcie postępowania o wpis do 
księgi wieczystej jest wręcz nakazane (pod 
groźbą sankcji), to osoby ubogie nie mogą 
zrealizować tego uprawnienia. Tym samym 
naruszona została konstytucyjna gwarancja 
prawa każdego obywatela do sądu (art. 45 
ust. 1 Konstytucji). 
Trybunał uznał także, że ustawodawca 
wprowadził istotne zróżnicowanie w zakre-
sie konstytucyjnego prawa do sądu, traktu-
jąc gorzej pewną grupę uczestników postę-
powania wieczystoksięgowego w porów-
naniu z uczestnikami innych postępowań. 
Ustawodawca nie wskazał uzasadnionych 
podstaw zróżnicowania uczestników postę-
powania wieczystoksięgowego pozbawiając 
jednych prawa do zwolnienia z kosztów, 
a pozostawiając to prawo innym. 

VRozporządzenie Rady Ministrów z 24 
sierpnia 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów nieruchomości uznawanych 
za niezbędne na cele obronności 
i bezpieczeństwa państwa
(Dz. U. nr 207, poz. 2107).

Rozporządzenie określa rodzaje nieruchomo-
ści, które zostały uznane za niezbędne na 
cele obronności i bezpieczeństwa państwa. 
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zaliczyć także wartość nieruchomości, 
jeżeli została ona wniesiona jako wkład 
niepieniężny i jest ona przeznaczona do 
realizacji tego przedsięwzięcia. 
Wprowadzono obowiązek stosowania przepi-
sów ustawy z 29 stycznia 2004 r. o zamówie-
niach publicznych przy wyborze wykonawcy 
zamówienia w ramach przedsięwzięcia 
inwestycyjno-budowlanego, realizowanego 
przez TBS-y lub spółdzielnie mieszkaniowe 
z udziałem środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. 
Wysokość czynszu w zasobach TBS-u ustala 
organ tego towarzystwa. 
Ustawa weszła w życie 15 października 
2004 r. 

VObwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z 24 sierp-
nia 2004 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o systemie 
oceny zgodności
(Dz. U. nr 204, poz. 2087).

 VTRWAJĄ PRACE NAD:

VRządowym projektem ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw. Projekt przewiduje wiele zmian, 
a wśród nich możliwość skorzystania ze 
wspólnego rozliczenia z podatku w przy-
padku, gdy współmałżonek podatnika zmarł 
w trakcie roku podatkowego albo po tym 
roku, ale przed złożeniem zeznania podat-
kowego. Proponuje się także zmienić sposób 
ustalania limitu odliczanych darowizn (ma 
to być maksymalnie do 6 proc. dochodu 
uzyskanego przez podatnika; obecnie do 
350 zł rocznie). 

VPoselskim projektem ustawy o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Projekt przewiduje wpro-
wadzenie możliwości wydawania decyzji 
o warunkach zagospodarowania terenu 
ze względu na zalesianie gruntów rolnych 
w przypadku braku planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 VORZECZNICTWO: 

VObiekty kontenerowe są obiektami bu-
dowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b
i pkt 3 Prawa budowlanego. Budowa tego 
rodzaju obiektów budowlanych nie wymaga 

Zgodnie z art. 19 pkt 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. nr 46, 
poz. 543 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomo-
ści i oddawanie ich w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, najem i dzierżawę, jeżeli są 
położone na obszarach graniczących z nie-
ruchomościami oddanymi w trwały zarząd na 
cele obronności i bezpieczeństwa państwa 
– wymaga porozumienia z właściwym w tych 
sprawach naczelnym organem administracji 
rządowej. 
Wysokość stawek procentowych opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
w przypadku nieruchomości gruntowych 
oddanych na cele obronności i bezpieczeń-
stwa państwa wynosi 0,3 proc. ich ceny 
(art. 72 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami). 
Wysokość stawek procentowych opłat rocz-
nych z tytułu trwałego zarządu za nierucho-
mości oddane na cele obronności i bezpie-
czeństwa państwa wynosi 0,1 proc. ich ceny 
(art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami). 
Rozporządzenie weszło w życie 22 września 
2004 r. 

VRozporządzenie Rady Ministrów z 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (Dz. U. nr 207, poz. 2108).

Rozporządzenie reguluje tryb przeprowa-
dzania poszczególnych rodzajów przetargów 
na zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego, tj.: 
– przetargu ustnego nieograniczonego 
i ograniczonego oraz
– przetargu pisemnego nieograniczonego 
i ograniczonego. 
Unormowano tryb postępowania przy prze-
prowadzaniu rokowań po drugim przetargu 
zakończonym wynikiem negatywnym. 
Określono minimalną i maksymalną 
wysokość wadium, jakie uczestnik prze-
targu zobowiązany jest wpłacić, a także 
terminy oraz formy jego wnoszenia i zwrotu. 
Zwolniono z obowiązku wpłacenia wadium 
osoby, o których mowa w ustawie z 12 
grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny 
sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 
wartości nieruchomości pozostawionych 
poza obecnymi granicami państwa polskie-

go (Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 39), jeżeli 
osoby te przedstawią oryginał zaświadcze-
nia lub decyzji potwierdzającej posiadanie 
tzw. uprawnień zabużańskich oraz złożą 
pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty 
równej wysokości wadium ustalonego dla 
uczestnika przetargu w razie uchylenia się 
od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania 
nieruchomości gruntowej w użytkowanie 
wieczyste. 
Unormowano ponadto tryb postępowania 
w przypadku wniesienia przez uczestnika 
przetargu skargi na czynności związane 
z przeprowadzeniem tego przetargu oraz 
sposób rozpatrzenia skarg. 
Rozporządzenie weszło w życie 22 września 
2004 r. 

VRozporządzenie Rady Ministrów z 21 
września 2004 r. w sprawie wyceny 
nieruchomości i sporządzania operatu 
szacunkowego
(Dz. U. nr 207, poz. 2109).

Przepisy rozporządzenia co do zasady stano-
wią powtórzenie dotychczas obowiązującego 
rozporządzenia Rady Ministrów z 27.11.
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad 
wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu 
sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. 
nr 230, poz. 1924). 
Nowe uregulowania dotyczą m.in. określenia 
wartości nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskiego (§§ 
48-49), wartości nieruchomości, których prze-
padek orzeczono na rzecz Skarbu Państwa, 
w przypadku stwierdzenia nieważności tego 
orzeczenia (§ 53), a także określenia wartości 
nieruchomości na potrzeby regulacji spraw 
majątkowych kościelnych osób prawnych 
i związków wyznaniowych (§ 52). 
Rozporządzenie weszło w życie 22 września 
2004 r. 

VUstawa o zmianie ustawy o niektórych 
formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego oraz niektórych 
innych ustaw
(Dz. U. nr 213, poz. 2157).

Do kosztów przedsięwzięcia, kredytowane-
go maksymalnie w 70 proc. z KFM, można 
obecnie zaliczyć zakup inwestycji rozpo-
czętych przez innych inwestorów, a także 
koszty adaptacji istniejących budynków 
na cele mieszkalne. Do kosztów przedsię-
wzięcia inwestycyjno-budowlanego można 
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pozwolenia na budowę tylko wówczas, gdy 
są przeznaczone do czasowego użytkowa-
nia w trakcie realizacji robót budowlanych 
i w celu ich wykonania (art. 29 ust. 1 pkt 24 
Prawa budowlanego). Celem tego wyłącze-
nia jest bowiem umożliwienie wykonywania 
określonych robót budowlanych. Z tych 
względów budowa obiektów kontenerowych, 
które służą realizacji innych celów, w tym 
prowadzeniu w tych obiektach działalności 
gospodarczej bez pozwolenia na budowę, 
stanowiła samowolę budowlaną w rozumie-
niu art. 48 Prawa budowlanego, w brzmie-
niu tego przepisu przed wejściem w życie 
ustawy z 27 marca 2003 r. o zmianie 
ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 14 kwietnia 2004 r., 

sygn. akt OSK 104/2004, ONSAiWSA 2004/1, 
poz. 27). 

VPrzepis art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
nie może stanowić samoistnej podstawy 
ustalania jakichkolwiek opłat, jest to prze-
pis kompetencyjny konkretyzowany w usta-
wach odrębnych. W odniesieniu do opłat za 
włączenie wybudowanego przyłącza do sieci 
wodociągowej, za taką konkretyzację nie 
może być uznany przepis art. 4 ust. 1 pkt 2
ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 
ze zm.). 
Termin „warunki przyłączenia” użyty w art. 15
ust. 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747) powinien 
być rozumiany jako warunki techniczne, 
jakim powinno odpowiadać przyłącze. 
Zasadne jest zatem stwierdzenie, że nie 
można uzależniać przyłączenia do gminnej 
sieci wodociągowej od spełnienia innych 
warunków m.in. wniesienia opłaty (wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 
września 2003 r. sygn. akt II SA/Łd 1131/
2003). 

VKONRAD ŁACIŃSKI
Pracownik Departamentu Orzecznictwa

w Ministerstwie Infrastruktury

Polskie Prawo zamówień publicznych prze-
widuje obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV (Common Procurement Vocabluary), 
czyli Wspólnego Słownika Zamówień, od 
dnia akcesji Polski do UE, tj. od 1 maja 
2004 roku. Zasady dotyczące jego stoso-
wania reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. Pełny 
tekst opublikowany został jako załącznik 
do rozporządzenia nr 2151 w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej z 17 grudnia 
2003 roku (OJ L nr 329). 
CPV składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Słownik główny 
obejmuje nazwy dostaw, robót budowla-
nych lub usług, którym przypisane zostały 
określone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie 
oznaczają działy (45000000-7 oznacza „ro-
boty budowlane”), pierwsze trzy identyfikują 

grupy, pierwsze cztery – klasy, natomiast 
pierwsze pięć oznaczają kategorie. Ostatnia 
dziewiąta cyfra służy do weryfikacji popraw-
ności poprzednich. 

Słownik uzupełniający, który składa się 
z kodu słowno-liczbowego, pozwala uszcze-
gółowić przedmiot zamówienia. 
Słownik służy Zamawiającemu do sprecy-
zowania w wymagany sposób przedmiotu 
zamówienia, a także do wyszukiwania ogło-
szeń o zamówieniach w obszarze całej Unii. 
Dobór kodu zależy od pożądanego stopnia 
uszczegółowienia zamówienia. Im więcej 
zer w kodzie, tym przedmiot zamówienia 
jest bardziej ogólny. Im wyższy poziom pre-
cyzji, tym więcej cyfr określających kolejno: 
grupę, klasę i kategorię. Może się zdarzyć, 
że dla określenia danego przedmiotu zamó-

wienia konieczne jest zastosowanie kilku 
kodów. Przepisy dopuszczają taką możli-
wość – wówczas pierwszy kod traktowany 
jest jako nazwa zamówienia i może być 
„wielozerowy”, czyli ogólny. 

Podstawę prawną do stosowania Wspólnego 
Słownika stanowią przepisy (art. 30 i 31) 
ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 
177). 

Urząd Zamówień Publicznych udostępnia 
bezpłatnie publikację „Wspólny Słownik 
Zamówień. Tekst Rozporządzenia 2151/
2003 oraz program ułatwiający korzystanie 
z klasyfikacji CPV”. 

(red.)

CPV - Wspólny Słownik Zamówień
Wspólny Słownik jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby 
zamówień publicznych. 

W poprzednim numerze Inżyniera Budownictwa na stronie 36, 
do informacji o danych teleadresowych wydawnictwa zakradł się błąd literowy, 
dlatego raz jeszcze powtarzamy wszystkie dane poprawnie:
Wydawnictwo Polski Cement Sp. z o. o., 30-003 Kraków, ul. Lubelska 29
tel. (0-12) 423-33-55, tel./faks (0-12) 423-33-45
e-mail: wydawnictwo@polskicement.com.pl, http://www.polskicement.com.pl
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Poniżej przytaczamy odpowiedzi Ministerstwa Finansów oraz urzędów skarbowych na 
pytania podatników dotyczące określenia właściwej stawki podatku VAT przy rozliczaniu 
różnych usług budowlanych.

VAT w budownictwie

Zgodnie z postanowieniami art. 146 ust 1 pkt 2 lit. a) 
obniżona do wysokości 7% stawka podatku od towarów 
i usług ma zastosowanie wyłącznie do infrastruktury 
towarzyszącej związanej z budownictwem mieszkanio-
wym. W związku z tym w przypadku gdy realizowana 
infrastruktura towarzysząca będzie miała związek 
zarówno z budynkami mieszkalnymi jak i obiektami 
przemysłowymi, na podstawie posiadanych dokumen-

tów kosztorysowych i projektowych, należy wyodrębnić 
część związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz 
budynkami przemysłowymi i opodatkować zrealizowaną 
inwestycję zgodnie z obowiązującymi dla tych obiektów 
stawkami, tj. 7% dla infrastruktury towarzyszącej 
związanej z budownictwem mieszkaniowym i 22% 
dla pozostałej części. 

Ministerstwo Finansów

Organy skarbowe 

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy roboty budowlane dotyczą infrastruktury towarzyszącej 
związanej zarówno z budownictwem mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Czy mogę zasto-
sować stawkę 7% do całej infrastruktury towarzyszącej? 

Stawka podatku od towarów i usług przy sprzedaży gruntu 
zależy od tego, jaką stawką opodatkowana jest dostawa 
budynków lub budowli trwale związanych z gruntem. 
Związane jest to z przepisem art. 29 ust 5 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
z którego wynika, że w przypadku dostawy budyn-
ków lub budowli trwale z gruntem związanych
albo części takich budynków lub budowli z pod-

stawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości 
gruntu. 
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) 
od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. stawkę 7% 
stosuje się do obiektów budownictwa mieszkaniowego 
lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. 

Jaką stawką opodatkowany jest grunt przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przez dewelopera 
po 1 maja 2004 r. ?

Podatnik usługę budowlaną wykonał 24.06.2004 r. i tego 
dnia wystawił fakturę VAT. Zapłatę otrzymał w całości 
2.07.2004 r. 
Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d) ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ. U. nr 54, 
poz. 535) obowiązek podatkowy w przypadku usług 
budowlanych lub budowlano-montażowych powstaje 
z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie 

później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania 
usługi. 
Określony w przepisach moment powstania obowiązku 
podatkowego wskazuje na termin rozliczenia przez 
podatnika podatku z tytułu wykonanej czynności. 
W przedstawionej sytuacji obowiązek podatkowy powstał 
2.07.2004 r. dlatego też obrót z tytułu wykonania tej usłu-
gi należy ująć w deklaracji VAT-7 za lipiec 2004 r. 

Za który miesiąc w deklaracji VAT-7 należy ująć obrót z tytułu wykonywanej usługi budowlanej? 

W jaki sposób należy opodatkować usługi remontowo-budowlane dla budownictwa mieszka-
niowego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą 
na wykonywaniu usług remontowo-budowlanych dla 
budownictwa mieszkaniowego (PKOB 111). Wykonując 
zlecenie, używa on zakupione przez siebie materiały, 
takie jak: okna, wanny, itp. 

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) wspomnianej ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do 
31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 
7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych, 
remontów i robót konserwacyjnych, ale tylko wów-
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czas, gdy roboty te będą związane z budownictwem 
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą temu 
budownictwu. Przez roboty związane z budownictwem 
mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie 
się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie 
obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury 
towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa 
mieszkaniowego (art. 146 ust. 2). Stosownie do art. 41 
ust. 1 ustawy materiały budowlane są opodatkowane 
podatkiem VAT według stawki 22%. 
W zawartych umowach cywilnoprawnych strony 
określają, co jest przedmiotem umowy sprzedaży. 
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest montaż okien lub 
zainstalowanie wanny w obiekcie budownictwa miesz-
kaniowego łącznie np. z transportem i materiałem usłu-
godawcy, obrotem dla niego będzie uzgodniona kwota 
za wykonanie określonej usługi, a z punktu widzenia 
nabywcy świadczeniem głównym będzie właśnie wyko-

nanie tej usługi, to nie ma przeszkód do zastosowania 
stawki podatku VAT w wysokości 7% (zgodnie z art. 
146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy) do całości świadczenia. 
Wystawiona faktura VAT powinna zawierać określenie 
robót budowlanych, a ponadto wskazanie, z jakim 
obiektem są one związane i stawkę podatkową odno-
szącą się do całości tej usługi. Natomiast w sytuacji, gdy 
podatnik podpisał z odbiorcą umowę cywilnoprawną, 
z której wynika uprawnienie do odrębnego rozliczenia 
zużytych materiałów budowlanych, należy zastosować 
stawki podatkowe dla poszczególnych składników usłu-
gi (montaż - 7%. dostawa okien i wanny - 22%). 
Należy podkreślić, iż identyfikacja towarów i usług 
następuje poprzez klasyfikacje statystyczne. Obowiązek 
prawidłowego zaklasyfikowania wykonywanych czyn-
ności ciąży na podatniku. Zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8
ust. 3 ustawy o VAT towary i usługi objęte jej przepisami 
identyfikowane są za pomocą klasyfikacji statystycznych.

Czy można stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% w przypadku 
świadczenia przez przedsiębiorcę usług budowlanych obejmujących wartość robót oraz 
wartość zakupionych przez niego materiałów? 

Podatnik zadał pytanie dotyczące wyjaśnienia kwestii 
stosowania stawki 7% w przypadku zakupywania 
przez przedsiębiorcę materiałów budowlanych ze staw-
ką 22%, a następnie świadczenia usług związanych 
z budownictwem mieszkaniowym. 
Stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów 
i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i od-
płatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie 
z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez odpłatną 
dostawę towarów na terytorium kraju rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak 
właściciel, zaś przez odpłatne świadczenie usług każde 
świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej 
lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozu-
mieniu art. 7. 
Aby rozpatrywać wysokość stawki obowiązującej na 
świadczenie usług budowlanych związanych z budow-
nictwem mieszkaniowym, należy sięgnąć do przepisów 
przejściowych. W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 ww. usta-
wy do 31.12.2007 stawka podatku od towarów i usług 
w wysokości 7% obowiązuje w odniesieniu do: 
1. Robót budowlano-montażowych oraz remontów 
konserwacyjnych związanych z budownictwem miesz-
kaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. 
2. Obiektów budownictwa mieszkaniowego i ich części 
z wyłączeniem lokali użytkowych. 
Przez roboty związane z budownictwem mieszka-
niowym i infrastrukturą towarzyszącą w myśl art. 
146 ust. 2 rozumie się roboty budowlane dotyczące 
zarówno inwestycji w zakresie obiektów budownictwa 

mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej temu 
budownictwu, jak i remontów obiektów budownictwa 
mieszkaniowego. 
W przypadku świadczenia przez przedsiębiorcę okre-
ślonego rodzaju usług z zawartej ze zleceniodawcą 
w dowolnej formie umowy cywilnoprawnej powinno 
wynikać przede wszystkim, czy jej przedmiotem są 
roboty budowlane oraz czy usługa wykonana zosta-
nie z dostarczonych przez wykonawcę materiałów. 
W przypadku wykonania przez świadczącego usługę 
całego zakresu robót budowlano-montażowych, należy 
stosować jednolitą stawkę VAT od pełnej wartości tych 
robót. Obrotem podatnika jest w tej sytuacji uzgodniona 
kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na 
jej poszczególne elementy. W przypadku wykonania 
usługi z materiałów dostarczonych przez wykonawcę 
obrót stanowiący podstawę opodatkowania usługi 
obejmuje także należność za wykorzystywane materia-
ły, a więc opodatkowanie nastąpi według stawki prze-
widzianej dla wykonania usługi, ale z uwzględnieniem 
rodzaju obiektu, w którym roboty zostały wykonane. 
Reasumując: wykonując usługę budowlano-monta-
żową w obiektach budownictwa mieszkaniowego 
(PKOB: 111, 112 i ex 113 w rozumieniu art. 21
pkt 12 ww. ustawy) z użyciem własnych materiałów, 
do całej wartości robót podatnik może zastosować 
stawkę podatku w wysokości 7%. 
Pamiętać jednak należy, że każdy podatnik obowiązany 
jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodat-
kowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem 
czynności (również w zakresie klasyfikacji) oraz prawi-
dłowego jego opodatkowania. 
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W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 
535) od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 31 
grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% 
w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz 
remontów i robót konserwacyjnych związanych z bu-
downictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzy-
szącą. Zgodnie z ust. 2 artykułu 146 ww. ustawy, przez 
roboty związane z budownictwem mieszkaniowym 
i infrastrukturą towarzyszącą, o której mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a), rozumie się roboty budowlane dotyczące 
inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszka-
niowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów 
obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 
146 ust. 3 ww. ustawy przez infrastrukturę towarzy-
szącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2 lit. a), rozumie się: 
Vsieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiek-
tami i przyłączami do budynków mieszkalnych, 
Vurządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach 
przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, 
w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą 
architekturę, 
Vurządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, 
oczyszczanie ścieków, kotłownie oraz sieci wodocią-

gowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, 
gazowe i telekomunikacyjne – jeżeli są one związane 
z obiektami budownictwa mieszkaniowego. 
Zgodnie z postanowieniami art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) 
ww. ustawy, obniżona do wysokości 7% stawka podat-
ku od towarów i usług ma zastosowanie wyłączenie do 
infrastruktury towarzyszącej związanej z budownictwem 
mieszkaniowym. W związku z tym, w przypadku gdy 
realizowana infrastruktura towarzysząca będzie 
miała związek zarówno z budynkami mieszkalny-
mi jak i obiektami przemysłowymi, na podstawie 
posiadanych dokumentów kosztorysowych i pro-
jektowych, należy wyodrębnić część związaną 
z budownictwem mieszkaniowym oraz budynkami 
przemysłowymi i opodatkować zrealizowaną inwe-
stycję zgodnie z obowiązującymi dla tych obiektów 
stawkami, tj. 7% dla infrastruktury towarzyszącej 
związanej z budownictwem mieszkaniowym i 22% 
dla pozostałej części. 
Jednocześnie wyjaśniamy, że organy podatkowe nie 
są uprawnione do dokonywania klasyfikacji staty-
stycznych. Jeżeli podatnik ma wątpliwości dotyczące 
zakwalifikowania świadczonych usług lub sprzeda-
wanych towarów, powinien wystąpić w tej sprawie do 
właściwego organu statystycznego. 

 

 

Podatnik zwrócił się z zapytaniem dotyczącym określenia stawki VAT dla robót budowlanych 
w zakresie remontów i konserwacji sieci i węzłów ciepłowniczych, które w 75% służą zaopa-
trzeniu w ciepło w budownictwie mieszkaniowym.
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Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych

Od 11 października br. obowiązuje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej, zawartej w art. 8 ust. 6 ustawy z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881), która upoważnia ministra właściwego do spraw budownic-
twa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobów deklarowa-
nia zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym. 

Dotychczas ta kwestia regulowana była przez rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, 
poz. 728), wydane na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Przepisy art. 10 ustawy - Prawo budowlane zastąpione zostały ustawą o wyrobach budowlanych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych wyrób budowlany może być wprowadzony do 
obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i jeżeli jest oznakowany znakiem 
budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, 
mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

żródło: www.mi.gov.pl



Terminarz wydarzeƒ

   WROCŁAW  C 

Problemy projektowania, budowy oraz utrzymania 
mostów małych i średnich rozpiętości będą tematem 
V konferencji naukowo-technicznej „MOSTY MAŁE”, 
która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2004 roku 
we Wrocławiu, na Politechnice Wrocławskiej. Wśród 
tematów, które wypełnią konferencję, znalazły się 
m.in.: projektowanie, budowa i utrzymanie obiektów 
mostowych,  autostradowych i kolejowych dostoso-
wanych do dużych prędkości ruchu, wzmacnianie 
eksploatowanych konstrukcji mostowych, nowe 
rozwiązania konstrukcyjne mostowych obiektów 
betonowych, stalowych, zespolonych, kompozyto-
wych i współpracujących z gruntem oraz systemy 
gospodarowania infrastrukturą mostową. 
Organizatorami konferencji są: Instytut Inżynierii 
Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  oraz Związek 
Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Biuro Konferencji „MOSTY MAŁE”: 
Instytut Inżynierii Lądowej PW 
Wyb. ST. Wyspiańskiego 27 
50-370 Wrocław
tel./faks (0-71) 320 35 45 
e-mail:mostmaly@il4odt.iil.pwr.wroc.pl 
www.iil.pwr.wroc.pl/mostmaly/

 WARSZAWA  C 

W siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód przy ul. Marszałkowskiej 15 w Warszawie 
odbędzie się 14 grudnia br. o godz. 10.30 XII FORUM 
IPB. W FORUM wezmą udział: dr Andrzej Bratkowski 
- podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i mgr inż. arch. Andrzej Urban - prezes Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Podczas spotkania przewidziano dyskusję panelową 
na temat:
VInwestycyjny proces budowlany – bariery inwe-
stycyjne i propozycje działań usprawniających.
VAktualne procedury administracyjne związane
z wydaniem pozwolenia na budowę. 
VPrace studialne i przedprojektowe oraz studium 
wykonalności inwestycji finansowanych ze środków 
UE. 
VAktualne problemy uzgadniania dokumentacji, 
zatory płatnicze.
Informacji na temat warunków udziału w FORUM 
udziela organizator:
Izba Projektowania Budowlanego 
ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa
tel.(0-22) 654 97 01, 620 13 99 
faks (0-22) 654 57 39
e-mail: ipb@ipb.org.pl

  KRAKÓW  C 

Konferencja „REW-INŻ KRAKÓW’2004” organizo-
wana pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa 
– prof. Jacka Majchrowskiego odbędzie się w dniach 
24-26 listopada w Krakowie. Organizatorami konfe-
rencji są: krakowski oddział PAN – Komisja Budow-
nictwa; Wydział Inżynierii Lądowej PK, krakowski 
oddział PZITB; MOIIB i Społeczny Komitet Odnowy 
Zabytków Krakowa. Podczas konferencji poruszone 
zostaną następujące zagadnienia: materiałowe i te-
chnologiczne, badawczo-projektowe, konstrukcyjne, 
geotechniczne i infrastruktura, a także trwałość 
zabezpieczeń i utrzymania obiektów i zespołów za-
bytkowych oraz zagadnienia prawno-ekonomiczne. 
Szczegółowych informacji udziela:
PZITB O/Kraków, ul. Straszewskiego 28 
31-113 Kraków 
tel./faks (0-12) 422 30 83 
e-mail: pzitb@pzitb.org.pl 

Projekt Inżynierski Roku 2004
Przeglądy inżynierskich projektów organizuje co dwa lata Izba Projektowania 

Budowlanego. Idea przedsięwzięcia ma na celu spopularyzowanie opracowań 
branżowych, bowiem efekty pracy projektanta: konstruktora, instalatora, elektryka 
czy technologa w kompleksowym projekcie inwestycji rzadko bywają prezentowane 

samodzielnie czy szczegółowo omawiane. 
Konkursy i wystawy ograniczane są lub dominowane przez efektowne opracowania 
architektoniczne – współudział inżynierów branżowych w ich tworzeniu – trudny 

do pokazania – pozostaje niezauważony, chociaż często są to wybitne, nowatorskie 
i ciekawe rozwiązania. 

 
Dla autorów takich projektów powstała idea otwartego przeglądu „Projekt 

Inżynierski Roku”. Do udziału w nim Organizatorzy zapraszają inżynierów z różnych 
przedsiębiorstw w celu prezentacji i popularyzacji autorskich rozwiązań z różnych 

dziedzin, a w tym: komunikacyjnych, technologicznych, specjalistycznych projektów 
gospodarki morskiej czy górnictwa. 

Szczegółowych informacji udzielają: 
Izba Projektowania Budowlanego, ul. Śliska 52, 00-826 Warszawa

Grażyna Rogowska-Furtak, tel. (0-22) 654 09 66, 654 97 01 
faks (0-22) 654 57 39, e-mail: ipb@ipb.org.pl

inż. Zbysław Kałkowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków

tel. (0-12) 294 52 82, 0/602 73 47 52
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Jubileuszowa Konferencja Spalska, zorga-
nizowana przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa i Polskie 
Towarzystwo Mieszkaniowe pod patrona-
tem ministra infrastruktury odbywała się 
w dniach 11 – 13 października w Spale.  
Spotkanie zdominowały sprawy finansowania  
nowej i utrzymania istniejącej już zabudowy 
mieszkaniowej. Dyskutowano o nowych moż-
liwościach rozwoju i korzystania ze środków 
pomocowych UE, kredytowaniu społeczne-
go budownictwa czynszowego ze środków 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zasa-
dach partycypacji w kosztach budowy mieszkań 
w Towarzystwach Budownictwa Społecznego. 
Odrębnym zagadnieniem była zmiana polityki 
społecznej gmin i konieczność - wobec powszech-
nego braku mieszkań socjalnych - przeznaczania 
10 proc. gminnych zasobów mieszkaniowych  na 
lokale komunalne.
Omawiano także kwestię mobilności siły robo-
czej – nie występuje jeszcze u nas zjawisko prze-
mieszczania się ludzi poszukujących pracy, ze 
względu na zbyt duże przywiązanie do miejsca 
zamieszkania i niedostatecznie rozwinięty rynek 
mieszkań na wynajem. Dobrą ku temu okazją 
mogłyby być przygotowywane gminne strategie 
mieszkaniowe, które pozwalają na lepszą identy-
fikację problemów lokalnej społeczności.
Za najpilniejsze zadania w budownictwie na dziś uwa-
żam ułatwienie dostępności do terenów budowlanych, 
likwidację biurokratycznych barier inwestycyjnych
i wyzwolenie takich elementów polityki mieszkaniowej, 
które stwarzają szansę rozwoju. Jeśli chcemy zbliżyć 
się do mieszkaniowych standardów europejskich, to 
konieczne będzie przeznaczenie pod zabudowę miesz-
kaniową terenów wykorzystywanych obecnie w inny 
sposób. Oznaczałoby to zapotrzebowanie na ok. 200 
tys. hektarów uzbrojonych gruntów, być może w części
 poprzemysłowych i powojskowych, ale w części jesz-
cze teraz rolniczych – podkreślił uczestniczący
w konferencji podsekretarz stanu w minister-
stwie infrastruktury - Andrzej Bratkowski. 
Tematy wygłoszonych w Spale referatów wska-
zują wyraźnie, że problem zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych jest jednym z najistotniejszych, 

Szanse rozwoju mieszkalnictwa 
w Polsce po przystąpieniu 
do Unii Europejskiej

które od lat czekają na rozwiązanie: 
ZUwarunkowania i bariery rozwoju budownic-
twa mieszkaniowego w Polsce w latach 2000-
-2010 - Ryszard Uchman, SGH;
ZRozwiązania systemowe w zakresie wspiera-
nia budownictwa mieszkaniowego i gospodarki 
mieszkaniowej przez państwo w wybranych 
krajach UE – Władysław Dominiak, Hanka 
Zaniewska, Instytut Rozwoju Miast;
ZWspieranie rozwoju mieszkalnictwa przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty
w wybranych krajach UE – Edward Kozłowski, 
Krakowski Instytut Nieruchomości;
ZSytuacja po uzyskaniu członkostwa w UE 
– nowe możliwości rozwoju i korzystania ze 
środków pomocowych UE - Maciej Król, Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej;
ZRola Banku Gospodarstwa Krajowego
w finansowaniu inwestycji komunalnych reali-
zowanych z udziałem funduszy UE - Wojciech 
Rzepka, BGK;
ZRenowacja budynków mieszkalnych na 
obszarach miejskich w kontekście polity-
ki państwa i finansowego wsparcia z UE
- Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski. 
W ostatnim dniu konferencji obrady rozpo-
częło wystąpienie Andrzeja Bratkowskiego 
nt. Europeizowanie polskiego mieszkalnictwa 
– wyzwaniem pokoleniowym (publikowane 
w IB 7/2004, s. 2-5), a następnie wysłuchano 
referatów: o podstawowych tezach społecznego 
programu rozwoju mieszkalnictwa proponowa-
nych przez Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe 
– Stanisława Kukuryki (PTM), o kredytowa-
niu społecznego budownictwa czynszowego ze 
środków KFM w 2004 roku – Aliny Muzioł-
-Węcławowicz (BGK) oraz zasadach par-
tycypacji w kosztach budowy mieszkań
w Towarzystwach Budownictwa Społecznego 
– Jarosława Parzyszka z Komunalnego TBS 
w Białymstoku.

Spalskiej Konferencji towarzyszyły wystąpienia 
przedstawicieli banków oraz prezentacje organi-
zacji i firm budowlanych.

(red.)

X
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Z serii „Prace Naukowe ITB” wybraliśmy monografię: 
Bohdan Lewicki, Roman Jarmontowicz, Jan Kubica, 
„Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji 
murowych”. Wyd. I, s. 352, rys. 130, tabl. 57, format 
B5, oprawa broszurowa laminowana. 
Wszyscy autorzy mają bogaty dorobek naukowo-badaw-
czy oraz liczne publikacje przedmiotowe, od wielu lat pra-
cują w Komisjach Problemowych PKN zajmujących się 
konstrukcjami murowymi. Dzieło swoim zakresem tema-
tycznym odpowiada PN-B-03002: 1991 „Konstrukcje 
murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie”, zhar-
monizowanej z Eurokodem 6. 
Przedmiotem monografii są podstawy ustaleń normo-
wych, dotyczące: 1) wytrzymałości i odkształcalności 
muru, przyjmowanych do obliczeń konstrukcji murowych 
oraz 2) zapewnienia niezawodności, głównie konstrukcji 
ściennych. 
Treść zawiera: podstawy projektowania, elementy muro-
we (ceramiczne, z betonu komórkowego, silikatowe, 
z kamienia naturalnego), ich wytrzymałość, zaprawy do 
murów, mury w złożonym stanie naprężenia, odkształ-

calność muru, ściany obciążone głównie pionowo, ściany 
usztywniające, ściany obciążone głównie poziomo. 
Jako materiał studialny autorzy wykorzystali zespołowe 
opracowanie na temat projektowania konstrukcji muro-
wych przygotowane pod kierunkiem B. Lewickiego w ra-
mach Projektu Badawczego Komitetu Badań Naukowych 
oraz nowe studia i wyniki badań przeprowadzonych 
w ostatnich latach w ITB i na Politechnice Śląskiej oraz 
inne (powołują się na 334 źródłowe publikacje krajowe 
i zagraniczne). 
Główny nacisk autorzy położyli na doświadczalną weryfi-
kację przyjętych założeń, pomijając te wątki założeń teo-
retycznych, które nie dają się sprawdzić eksperymental-
nie, co istotnie zwiększa praktyczną przydatność dzieła. 
Monografia jest adresowana do: wykładowców aka-
demickich, naukowców podejmujących nowe badania, 
projektantów konstrukcji murowych i rzeczoznawców 
budowlanych, przed którymi praktyka stawia problemy 
zmuszające do poznania przesłanek, na których oparte 
zostały ustalenia normowe. 

Instytut Techniki Budowlanej
ITB jest najstarszym powojennym wydawcą fachowej literatury budowlanej. Wystarczy 
wspomnieć, że pierwsze drukowane wydanie „Budownictwa ogólnego” autorstwa 
prof. Wacława Żenczykowskiego ukazało się (w latach 1946-51) nakładem Instytutu 
Badawczego Budownictwa (dawna nazwa ITB). Obecnie Instytut wydaje: kwartalnik 
„Prace Instytutu Techniki Budowlanej” oraz kilka serii nieperiodyków.

X

Z serii „Instrukcje, wytyczne, poradniki” pod 
Red. Nacz. Olgierda Koryckiego, przybliżymy 
Czytelnikom: 1) cykl „Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlanych”, 2) cykl „Budynki 
wielkopłytowe – wymagania podstawowe” oraz 
poradnik, pt.: „Katalog mostków termicznych”. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budow-
lanych”. Edytor cyklu: Lesław Brunarski. Cykl tworzą 23 
broszury o objętości od 16 do 200 s., format B5. 
Od czasu opublikowania przez „Arkady” IV wydania
4-częściowego I tomu „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Budownictwo ogólne”, opracowanego przez ITB, upłynęło 
już 15 lat. W tym okresie nastąpiły w kraju radykalne 
zmiany na rynku materiałów budowlanych i w technologii 
robót. Powstałej luki nie wypełniły dotychczas normy, 
zwłaszcza uwzględniające nowoczesne technologie i wy-
roby budowlane. Dlatego z zadowoleniem należy powitać 
to całkowicie nowe opracowanie „Warunków…”. 
Autorami poszczególnych zeszytów cyklu są naukowcy 
ITB. Obejmuje on 4 grupy robót (nazwane częściami): 
część A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe

(5 zeszytów), część B. Roboty wykończeniowe (8 z.), 
część C. Zabezpieczenia i izolacja (5 z.) oraz część D. 
Roboty instalacyjne elektryczne (5 z.). 
Treść każdego zeszytu tworzą następujące rozdziały: 
przedmiot i zakres stosowania, normy i przepisy związa-
ne, w miarę potrzeby definicje terminów użytych w treści, 
wymagania dotyczące dokumentacji, warunki przystąpie-
nia do robót, wymagania stawiane wyrobom i materia-
łom, warunki wykonania robót i odbiorów przejściowych, 
metody kontroli i badań przy odbiorze końcowym oraz 
wzory protokołów badań i odbioru (jeśli są wymagane 
przepisami). Dotychczas ukazało się 8 zeszytów; w czę-
ści B: z. 1. Tynki, z. 3. Posadzki mineralne, z. 4. Powłoki 
malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, z. 5. Okładziny i wy-
kładziny ceramiczne, w części C: z. 1. Pokrycia dachowe, 
z. 3. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne, w części D: z. 1. 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych oraz z. 2. Instalacje elektryczne i pioruno-
chronne w budynkach użyteczności publicznej. 
Treści zawarte w zeszytach są użyteczne dla szerokiego 
grona fachowców: projektantów, kierowników budów, 
inspektorów robót, inspektorów nadzoru, przedsiębior-
ców budowlanych oraz inwestorów. 

X

Pozycje omówione
w aktualnym wydaniu IB 

można zamawiać w Dziale 
Wydawniczym ITB

tel. (0-22) 566 42 08
faks (0-22) 566 42 82
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Otwarta seria nieperiodyków publikowana od
1994 r. Red. Nacz. Jadwiga Tworek: „Dokumenty 
Unii Europejskiej dotyczące budownictwa”. 
Broszury o objętości od 38 do 126 s., format B5. 
Ukazało się 18 tomów. 
Serię zapoczątkował tom pt.: „Dyrektywy Rady 
Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw 
i aktów wykonawczych Państw Członkowskich, doty-
czących wyrobów budowlanych”.
Po nim wydano 6 dokumentów interpretacyjnych 
odnoszących się do sześciu wymagań podstawowych 
(tomy 2 do 7). Spośród kolejno wydanych tomów 
na szczególną uwagę – moim zdaniem – zasłu-
gują: „Europejska Organizacja do spraw Aprobat 
Technicznych EOTA”, „Dokumenty informacyjne Stałego 
Komitetu Budownictwa”, „Decyzje Komisji Europejskiej 

„Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe” 
Poradnik złożony z 12 zeszytów. Edytorzy: Lesław 
Brunarski i Bohdan Lewicki. Objętość zeszytów
36-68 s., format B5. 
Przedmiotem poradnika są problemy techniczne i spo-
soby ich rozwiązywania przy podejmowaniu działań 
mających na celu dostosowanie istniejących budynków 
wielkopłytowych do współczesnych wymagań podsta-
wowych, odnoszących się do: bezpieczeństwa kon-
strukcji (zeszyty 1 do 6), bezpieczeństwa pożarowego 
(z. 7), bezpieczeństwa użytkowania (z. 8), problemów 

higienicznych i zdrowotnych (z. 9), problemu ochrony 
przed hałasem i drganiami (z. 10), oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej przegród (z. 11 i 12). 
Autorami poszczególnych zeszytów są wybitni znawcy 
przedmiotu. 
Poradnik adresowany jest do rzeczoznawców budowla-
nych, projektantów i wykonawców podejmujących dzia-
łania naprawcze i modernizacyjne oraz właścicieli i za-
rządców budynków wielkopłytowych, na których ciąży 
obowiązek utrzymania domów w należytym stanie.

dotyczące atestacji zgodności wyrobów budowlanych 
wg dyrektywy 89/106/EWG”, „Określenia stosowane 
w dokumentach Unii Europejskiej” oraz tomy wyda-
ne w br.: „Substancje niebezpieczne w wyrobach 
budowlanych”, „Stosowanie i sposób wykorzystania 
Eurokodów”, „Normy zharmonizowane z dyrektywą 
89/106/EWG”. Wszystkie tomy serii powinny sukce-
sywnie wzbogacać podręczne biblioteki wykładowców 
na wydziałach architektury i budownictwa politechnik, 
członków Normalizacyjnych Komitetów Problemowych, 
pracowników naukowych placówek badawczych oraz 
wszystkich, którzy pragną systematycznie poznawać 
dokumenty UE, dotyczące budownictwa. 
 

Vopracował: 
MGR INŻ. EUGENIUSZ PILISZEK

Jerzy A. Pogorzelski, Jarosław Awksientjuk: 
„Katalog mostków cieplnych. Budownictwo trady-
cyjne”. Wyd. I, s. 236, rys. 583, tabl. 368, format A4, 
oprawa broszurowa. 
Do wad pojawiających się nagminnie w budynkach 
wznoszonych w ostatnich latach według tzw. metod 
tradycyjnych, autorzy zaliczają mostki cieplne i zbyt 
szczelne okna. Równoczesne wystąpienie obu tych 
wad powoduje nie tylko straty ciepła, ale również 
doprowadza często do wykraplania się pary wodnej 
na wewnętrznej powierzchni mostków termicznych 
i do rozwoju pleśni. Katalog ułatwia unikanie takich 
sytuacji. 
Składa się on z 2 części. W części I, wyjaśniającej, 
autorzy przypominają m.in. wiadomości o przepływie 
ciepła przez przegrody, zasady obliczania współczynni-
ka przenikania ciepła przegród z mostkami termicznymi 
według PN-EN ISO 6946: 1999 oraz zamieszczają licz-
bowe przykłady takich obliczeń. 
Część II – Katalog – zawiera: systematykę kart 
katalogowych oraz 175 kart prezentujących detale 
(elementy budynków i węzły konstrukcyjne), w których 

najczęściej występują mostki cieplne w 3 rodzajach 
ścian zewnętrznych (jednomateriałowych, trójwar-
stwowych i z zewnętrzną izolacją cieplną), wykonanych 
z powszechnie stosowanych materiałów ściennych 
i izolacyjnych. 
Na każdej karcie zamieszczono: przekrój węzła (pio-
nowy lub poziomy), rozkład izoterm w węźle, wykres 
zależności liniowego współczynnika przenikania ciepła 
od grubości ściany lub izolacji oraz 2 tabele z charakte-
rystyką materiałową i termoizolacyjną węzła. 
Te informacje umożliwiają: 1) dokonanie bez obliczeń 
oceny czy rozwiązanie projektowanego detalu jest 
poprawne, niezbyt poprawne lub niepoprawne, a tak-
że w jakiej mierze stanowi ono mostek cieplny, albo
2) wykonanie obliczeń, przyjmując z katalogu wartości 
liniowych współczynników przenikania ciepła. 
Katalog jest warsztatowym narzędziem dla projektan-
tów, inspektorów nadzoru, a także inwestorów. Szkoda, 
że nie uwzględniono w nim rozpowszechnionych nad-
proży prefabrykowanych oraz termoizolacyjnie popraw-
nych rozwiązań żelbetowych balkonów wspornikowych. 

X

X

X

Pełny wykaz pozycji wydawniczych oferowanych przez ITB, 
wraz z ich ceną ukaże się w następnym numerze IB.



                           34 C Inżynier budownictwa

V TE C H N O LO G I E ,  M ATE R I A Ł Y,  P R O D U KT Y  C

   Inżynier budownictwa V 35 

V TE C H N O LO G I E ,  M ATE R I A Ł Y,  P R O D U KT Y  C

Nowoczesna międzynarodowa witryna 
internetowa popularnej marki grzejników 
– Purmo ma część polską, zaprojekto-
waną nie tylko z myślą o indywidualnych 
klientach firmy Rettig Heating, ale zawiera 
podstrony skierowane do projektantów
i instalatorów korzystających z oferty koncernu. 
Ciekawym rozwiązaniem jest Wirtualny Dom 
Purmo. Za pomocą myszki poruszamy się po 
piętrowym domku. Po kliknięciu na konkretne 
pomieszczenie otrzymujemy zestawienie moż-
liwych do zamontowania grzejników oraz infor-
macje o wodnym ogrzewaniu podłogowym. 
Zestawienie zawiera dane i zdjęcia wszystkich 
modeli grzejników, a po kliknięciu na „Dobór 

Nowy grzejnik łazienkowy marki Purmo 
o nazwie Palia jest przeznaczony przede 
wszystkim do dużych łazienek. Grzejnik jest 
duży, ale smukły, a dzięki przestrzennemu 
rozmieszczeniu kolektorów sprawia wra-
żenia lekkiego i delikatnego. Każda rurka 
wygięta jest pod kątem prostym na innej 
wysokości. Wyszukany kształt nie ma wpły-
wu na funkcjonalność grzejnika, bowiem 
na wygiętych rurkach łatwo jest powiesić 
wilgotne ręczniki. Zaletą modelu jest także 
praktyczny system zawieszeń pozwalających 
na regulację odległości między grzejnikiem
a ścianą do 12 mm. Oznacza to, że nierówna 
ściana nie stanowi przeszkody w montażu 
grzejnika. Palia jest produkowana w Austrii, 
polscy klienci mogą sprowadzać ten model 
na zamówienie, w dowolnym kolorze z palety 

RAL, nawet pozłacany lub w kolo-
rze chromu. Palia ma podwójne 
zabezpieczenie antykorozyjne - jest 
malowana metodą anaforezy i na-
pylania elektrostatycznego. Do łą-
czenia elementów grzejnika produ-
cent stosuje specjalny spaw bez 
użycia lutu, a końcówki kolektorów 
są zagniatane, powłoka jest trwała 
i idealnie gładka. Do Palii można 
podłączyć grzałkę elektryczną, 
wówczas także poza sezonem 
grzewczym można ją wykorzystać 
do suszenia wilgotnych rzeczy. 
Producent oferuje dla modelu Palia 
10-letnią gwarancję na szczelność 
i 6-letnią gwarancję na wykończe-
nie powierzchni. Grzejnik Palia ma deklarację 
zgodności z polską normą i atesty higieniczne.

Grzejnik jest dostępny w dwóch szerokościach 
- 57 cm i 63 cm i czterech wysokościach: 
1,2 m, 1,5 m, 1,6 m i 1,8 m. 
Ceny netto:
Palia o wymiarach: szerokość - 57 cm; wyso-
kość - 1,2 cm - 1926 zł
Palia o wymiarach: 
szerokość - 63 cm; wysokość - 1,8 cm 
- 2865 zł

Nowość 
rynkowa - 
Palia

Gorąco 
w sieci

kolorów” można 
wybrać kolor 
ściany i grzejnika 
oraz przetesto-
wać, jak pasują 
do siebie różne 
zestawienia kolo-
rystyczne. Klienci 
znajdą także na 
stronie szczegó-
łowe dane tech-
niczne grzejników 
i ich schematy. 
Na indywidualne 
pytania użytkow-
ników odpowiada-
ją specjaliści.  
Gdy klient dokona wyboru, znajdzie na stronie, 
gdzie najbliżej swego miejsca zamieszkania 
może je kupić i kontakt do polecanych przez 
producenta  autoryzowanych instalatorów.
Na www.purmo.com dostępne są ponadto 
bezpłatne programy komputerowe do projek-
towania instalacji grzewczych: Purmo OZC 

(program do określania zapotrzebowania na 
moc cieplną), Purmo CO (program do projek-
towania instalacji centralnego ogrzewania), 
Purmo H2O (program wspomagający projek-
towanie zimnej i ciepłej wody) oraz program 
Purmo SDG (program do szybkiego doboru 
grzejników.

Dane techniczne:
Maksymalna temperatura - 110˚C                     
Maksymalne ciśnienie robocze - 10 bar
Moc najmniejszego modelu 
(szerokość - 57 cm; wysokość - 1,2 cm) 
przy parametrach  75/65/20˚C - wynosi 486 W         
Moc największego modelu 
(szerokość - 63 cm; wysokość - 1,8 cm) 
przy parametrach  75/65/20˚C - wynosi 735 W    
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Przeciekający dach, nieszczelny taras, szpary, 
przez które przecieka woda podczas ulewnego 
deszczu? W ciągu kilku minut możemy urato-
wać mieszkanie przed zalaniem…
Największą trudnością przy usuwaniu przecie-
ku w dachu jest niemożność natychmiastowej 
reakcji. Z rozpoczęciem prac trzeba poczekać 
na poprawę warunków atmosferycznych. 
Większość mas uszczelniających wymaga 
bowiem, aby podłoże było suche, a temperatu-
ra otoczenia wynosiła przynajmniej +5oC. Co 
jednak zrobić, kiedy w środku zimy topniejący 
śnieg ścieka nam po ścianach, albo ulewny 
deszcz zalewa mieszkanie? 
Rozwiązaniem jest zastosowanie specja-
listycznego preparatu Wasser Stopp firmy 
Soudal. Produkt został 
zaprojektowany tak, aby 
w każdych warunkach 
atmosferycznych można 
było dokonać niezbędnych 
napraw. Jest to gotowa do 
natychmiastowego użycia 
jednoskładnikowa masa 
dekarska, która po utwar-
dzeniu tworzy wodoszczel-
ną powłokę. Masa została 
wzmocniona cienkim roz-
  proszonym włóknem synte-
tycznym, które przez wiele 
lat zapobiega spękaniom 
uszczelnienia pod wpły-
wem ruchomości podłoża 
lub zmian temperatury. 
Po utwardzeniu powłoka 
pozostaje elastyczna. Jest 
odporna na promieniowanie 
UV i gwałtowne zmiany 
temperatury. Największą 
zaletą preparatu jest moż-
liwość stosowania go na 
mokrych powierzchniach, 
podczas ulewnego desz-

czu i mrozu do –15oC, a nawet pod wodą. 
Wasser Stopp przylega do wszelkich podłoży 
i materiałów dekarskich oraz budowlanych 
bez ich wcześniejszego przygotowania: papy, 
łupka naturalnego, eternitu, blachy ocynko-
wanej, szkła, PCV, betonu, kamienia, drewna 
itd., bez konieczności przygotowania podłoża. 
Do nakładania impregnatu na płaskie 
powierzchnie wystarczy pędzel lub wałek,
a do uszczelniania miejsc znajdujących się pod 
wodą i trudnodostępnych – zwykła szpachel-
ka. Wystarczy oczyścić naprawiane miejsce
z luźnych cząstek (kawałków podartej papy, 
łuszczących się płatków farby) i nałożyć pre-
parat na szczelinę. 

Wasser Stopp 
na przecieki

Fabryka YTONGa w Ostrołęce została laureatem 
I nagrody w Europejskim Konkursie Jakości za 
rok 2003. 
Zadaniem konkursu organizowanego przez Xellę 
jest promowanie i nagradzanie szeroko rozumianej 
jakości w zakładach produkujących bloczki Ytong. 
Przy ocenie fabryk pod uwagę brane są rozmaite 
kryteria: zgodność wyprodukowanych bloczków 
z założonymi parametrami technicznymi, precyzja 
ich wykonania, dbałość zakładu o ekologię. 
Stephan Seyfahrt – Dyrektor ds. Sprzedaży 
i Marketingu Xella Baustoffe na Europę Centralno-
Wschodnią uznał, że najwyższa jakość produkcji 
to polska specjalność. Świadczy o tym pięć 
kolejnych pierwszych miejsc w Europejskim 
Konkursie Jakości w latach 1999 – 2003. Nie 
byłoby to możliwe bez profesjonalnej, zaangażo-
wanej i doświadczonej załogi, ścisłego nadzoru 
nad poszczególnymi etapami procesu produkcji 
i stale doskonalonych procedur kontroli jakości. 
By precyzyjnie kontrolować proces produkcji Xella 
wdrożyła System Zarządzania Jakością w produk-
cji i sprzedaży materiałów budowlanych z betonu 
komórkowego. System ten spełnia wymagania 
normy DIN EN ISO 9001: 2000. 
Od 1995 roku Xella sprzedała w Polsce ponad 
cztery miliony metrów sześciennych bloczków 
z betonu komórkowego. Z ilości tej można zbudo-
wać domy dla czterdziestotysięcznego miasta. 

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce 
– Kazimierz Głowala z wymarzonym pucharem

Ostrołęka 
najlepsza 
w Europie!

wać domy dla czterdziestotysięcznego miasta. 

Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce 
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Czasopisma specjalistyczne
Polecamy najciekawsze propozycje tytułów branżowych

Wydawca: SEP - COSiW w Warszawie 
Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie
ZW INPE i redakcja: ul. Kalinowa 5, 97-400 Bełchatów 
tel. (centr.) (0-44) 635 02 00, red. nacz. 635 02 01
sekretariat: 632 67 91, tel. /faks 632 32 61
e-mail: redinpe@ld.onet.pl, www.sep.com.pl
Konto bankowe: PKO BP SA O/Bełchatów 
86 1020 3958 0000 9402 0014 6969

„INPE” jest jedynym ogólnopolskim czasopismem, 
które zapewnia systematyczną informację o aktual-
nych zasadach wiedzy technicznej, normach i prze-
pisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki. 
„INPE” jest niezbędnym czasopismem dla inżynie-
rów i techników, zainteresowanych ustawicznym 
doskonaleniem kwalifikacji, a zwłaszcza pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie i zajmujących się eksploatacją sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych. 
Z numerem 58 (lipiec 2004 r.) ukazał się pierw-
szy zeszyt „Podręcznika INPE dla elektryków” pt. 
„Instalacje elektryczne. Wiadomości ogólne”. Zeszyt 
jest bezpłatnym dodatkiem do miesięcznika „INPE”. 
Kolejne monotematyczne zeszyty tego podręcznika 
będą ukazywały się w cyklu dwumiesięcznym. 
Czytelnicy zajmujący się projektowaniem, wyko-
nawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych znajdują w tych zeszytach potrzebne 
im dane i wskazówki zebrane z obowiązujących 
przepisów, aktualnych zasad wiedzy technicznej 
i Polskich Norm. Podręcznik jest adresowany do 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, osób zatrudnionych na stanowi-
sku dozoru i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych, osób i firm prowadzących usługi 
w zakresie elektryki oraz inwestorów i użytkowni-
ków obiektów budowlanych. 
W numerach 59-60 i 61 ukazały się m.in. 
artykuły: „Zabezpieczenie silników zasilanych 
z pośrednich przemienników częstotliwości”
- E. Musiał, „Instalacje uziemiające” - W. Jabłoński, 
„Nowe trendy w diagnostyce izolacji transfor-
matorów energetycznych” - F. Mosiński i inni,
„Normalizacja polska przed i po 2002 r.”
- W. Kibler, „Bezpieczny szpital” - K. Sałasiński. 
Jak zwykle zamieszczono w nich także infor-
macje: 
Vo zmianach w zbiorze Polskich Norm (wykazy 
norm opublikowanych i wycofanych oraz norm 
europejskich uznanych za Polskie Normy) 
Vo nowych i wycofanych aktach prawnych z dzie-
dziny elektryki i budownictwa 
Vze słownictwa elektrycznego 
Vopinie, poglądy i polemiki oraz
Vz życia SEP i PIIB. 
Zeszyt 2 „Podręcznika INPE dla elektryków”, 
będący bezpłatnym dodatkiem do nr. 61 „INPE”, 
został poświęcony przemysłowym instalacjom 
elektrycznym. 

Redakcja: ul. Świętokrzyska 14a, pok. 201
00-050 Warszawa
tel./faks (0-22) 826-67-00, 828-27-20 
e-mail: biuro@przegladbudowlany.pl
www.przegladbudowlany.pl

Co roku późną jesienią i na początku zimy powraca 
problem prowadzenia robót betonowych w warun-
kach obniżonych temperatur. Pierwszą reakcją na 
ochłodzenia - zwłaszcza te gwałtowne - jest sięga-
nie po doraźny i szybki sposób ochrony, czyli użycie 
domieszek przeciwmrozowych. Są one wtedy prze-
ważnie przypadkowo dobierane, niesprawdzone
w działaniu z konkretnym zestawem materiało-
wym. O skuteczności domieszek w ochronie betonu 
dojrzewającego w warunkach zimowych piszemy
w listopadowym wydaniu „Przeglądu Budo-
wlanego” w dziale Nauka dla budownictwa.
W artykule podajemy wyniki badań skuteczności 
w zakresie ochrony przeciwmrozowej dla różnych 

rodzajów domieszek. Równie ciekawe są informa-
cje o metodach ochrony betonu przed substancjami 
agresywnymi. W listopadowym numerze doradza-
my, w jaki sposób zabezpieczyć zbiorniki żelbetowe 
narażone na liczne odmiany agresji chemicznej
i korozji. Piszemy o sposobach zabezpieczeń i dobo-
rach systemów ochronnych.

W dziale Rynek budowlany polecamy wywiad
z dr. Wolfgangiem Feistem, dyrektorem Instytutu 
Domów Pasywnych w Darmstadt. Wolfgang Feist 
odpowie na pytanie: czy możliwe jest budowanie 
domów z izolacją grubości 500 mm, bez mostków 
cieplnych z kontrolowanym obiegiem wentylacji 
i około 90 procentowym odzyskiem ciepła? Czyli, 
w jaki sposób i w jakim celu buduje się na świecie 
domy pasywne. 

W tym numerze znajdziecie Państwo również wiele 
informacji o tym jak wygląda sporządzanie kosz-
torysu inwestorskiego, planowanie kosztów prac 
projektowych oraz kosztów robót budowlanych
w świetle prawa europejskiego. 

Zapraszamy do lektury!
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Redakcja: ul. Świętokrzyska 14a, pok. 409, 00-950 Warszawa
skr. poczt. 1004, tel./faks (0-22) 826-20-27, 827-52-55
tel. (0-22) 828-23-91 
e-mail: materialybudowlane@neostrada.pl
www.materialybudowlane.info.pl

Miesięcznik „Materiały Budowlane“ – technologie 
– rynek – wykonawstwo to źródło wiedzy o nowo-
czesnych wyrobach i technologiach budowlanych, 
ciekawych realizacjach, normalizacji i certyfikacji, 
nowych uwarunkowaniach związanych z przy-
stąpieniem Polski do UE, aktualnych przepisach 
prawnych i ekonomicznych z dziedziny budow-
nictwa, rynku budowlanym. W każdym wydaniu 
znajdą Państwo wiele interesujących artykułów, 
na wysokim poziomie merytorycznym, autorstwa 
znanych w kraju autorytetów z różnych dziedzin 
budownictwa.

Tematem wrześniowego wydania (nr 9/2004) 
„Materiałów Budowlanych” są posadzki i podłogi. 
Ukazały się w nim m.in. artykuły: 
V„Architektura podłogi”, czyli podłoga jako 
element współczesnej architektury i urbanistyki 
– prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński;
V„Wymagania dotyczące podłóg”
– dr inż. Kajetan Marcinkowski, dr inż. Błażej Zgoła;
V„Lotniskowe nawierzchnie betonowe”
– prof. ITWL dr hab. inż. Piotr Nita;

V„Betonowe bezdylatacyjne posadzki sprężone” 
– mgr inż. Dariusz Masłowski;
V„Wybrane przyczyny materiałowe uszkodzeń posa-
dzek betonowych” – prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, 
prof. PK dr hab. inż. Janusz Mierzwa;
V„Techniczna ocena wykonania posadzek mine-
ralnych i żywicznych” – prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Ściślewski, dr inż. Marian Suchan, dr inż. Anna 
Sokalska;
V„Nawierzchnie sportowe w obiektach zamknię-
tych” – mgr inż. Wiesław Borkowicz;
V„Emisja chemiczna z posadzek żywicznych” 
– doc. dr inż. Adam Niesłochowski;
V„Koszty posadzek przemysłowych” – inż. Henryk 
Rusiński.
We wrześniowym wydaniu miesięcznika „Materiały 
Budowlane“ – technologie – rynek – wykonawstwo 
zachęcamy również do lektury kolejnego odcinka 
Podręcznika Fizyki Budowli, w którym konty-
nuowane jest omawianie podstaw przenoszenia 
ciepła. W dziale „Praktyka budowlana” ukazał się 
bardzo interesujący artykuł o metodyce rozstrzy-
gania sporów w budownictwie. W dziale „Dachy” 
polecamy publikację dotyczącą średniego zużycia 
membran dachowych, w dziale „Drogi, mosty” 
– przebudowy zabytkowego mostu betonowego
w Gryficach, a w „Budownictwie wodnym” 
– artykuł o określaniu nośności podłoża skalnego. 
Informacje dotyczące produkcji wyrobów oraz 
usług budowlanych znajdą Państwo w „Rynku 
budowlanym”. 
Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
którzy nie są dotychczas stałymi Czytelnikami mie-
sięcznika „Materiały Budowlane”, zachęcamy do 
prenumeraty. Zainteresowanych prosimy o kontakt
z redakcją. Dla członków PIIB mamy specjalną ofertę.

Redakcja: ul.Czackiego 3/5, pok. 404
00-043 Warszawa, skr. poczt. 1004
tel./faks (0-22) 827-02-49, 336-14-07 
www.sigma-not.pl
e-mail:gwits@poczta.onet.pl

Oddając do rąk Państwa numer 9/04 czasopisma 
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”, pragniemy 
zwrócić uwagę na dwa artykuły z zakresu gazow-
nictwa. Jeden z nich dotyczy emisji metanu
z sieci rozdzielczej gazu ziemnego, a drugi metody 
ultradźwiękowego pomiaru prędkości fazy gazowej
w przepływach dwufazowych ciecz – gaz. 

Kolejny artykuł poświęcony jest zagadnieniu 
usprawnienia funkcjonowania i eksploatacji syste-
mów kanalizacji grawitacyjnej przy wykorzystaniu 
dodatkowego jej uzbrojenia. W artykule poświęco-
nym wodom deszczowym Autorzy zwracają uwagę 
na możliwości i warunki wykorzystania tych wód
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicz-

nej, podając jednocześnie  zasady określania objęto-
ści zbiorników do gromadzenia wód deszczowych. 
Autorki kolejnego artykułu prezentują zagadnienie 
określenia zdolności sorpcyjnych diatomitów i kli-
noptylolitów do usuwania związków ropopochod-
nych, bazujące na przeprowadzonych badaniach. 
Interesujący Czytelników okaże się zapewne artykuł 
poświęcony wykorzystaniu modyfikowanych zeoli-
tów naturalnych w uzdatnianiu wód powierzchnio-
wych o podwyższonej barwie i mętności.

Dyskusyjna jest treść kolejnego artykułu, w którym 
Autorzy prezentują zagadnienie usuwania związ-
ków organicznych i biogennych w minioczyszczal-
niach ścieków z osadem czynnym. Dyskusyjny cha-
rakter polega na tym, że zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nie jest konieczne usuwanie związków 
biogennych w tych oczyszczalniach ścieków pod 
warunkiem, że ścieki nie są odprowadzane do jezior 
bądź ich dopływów.

Ostatni z prezentowanych artykułów poświęcony 
jest osadom ściekowym, a konkretnie osadowi 
nadmiernemu w kontekście kondycjonowania 
tegoż osadu przy użyciu ultradźwięków przed ich 
stabilizacją beztlenową.  
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Redakcja „Inżynieria i Budownictwo” przedstawia 
Czytelnikom „Inżyniera Budownictwa” informację 
o dwóch kolejnych zeszytach czasopisma. 
W zeszycie 10/2004 zostały zamieszczone artykuły 
dotyczące: technologii „podchwycenia” fundamen-
tów budynków hoteli Polonia i Metropol w Warsza-
wie oraz zabezpieczenia wykopu głębokiego obudo-
wą wykonaną metodą iniekcji strumieniowej (jet 
grouting); badań modelowych odkształceń piono-
wej ściany oporowej z gruntu zbrojonego; wymagań 
technicznych fib w odniesieniu do cięgien mostów 
podwieszonych; analizy zniszczeń i naprawy izola-
cji bitumicznej na estakadzie; zasad umieszczania 
dylatacji mostowych; naprawy krótkich wsporni-
ków w szkieletowej konstrukcji żelbetowej; wzmac-
niania zdeformowanej powłoki walcowej zbiornika 
stalowego; problemów wpływu siły poprzecznej na 
zbrojenie podłużne belek żelbetowych; najwyższe-
go (508 m wraz z 60-metrową anteną) w świecie 
budynku (w Taipei, Tajwan) oraz przykryć trybun 
stadionów sportowych w Niemczech. 
Zeszyt 11/2004 poświęcono aktualnym problemom 
teoretycznym, badawczym i projektowym kon-

strukcji metalowych, w tym konstrukcji zespolo-
nych stalowo-betonowych. Zamieszczono między 
innymi artykuły dotyczące: spawania i układania 
na dnie Morza Bałtyckiego rurociągu z platformy 
Baltic Beta do Władysławowa; projektowania 
kominów stalowych oraz stropów stalowo-beto-
nowych; obliczania połączeń kołnierzowych w cy-
lindrycznych powłokach stalowych; obliczania 
odciągów masztów obciążonych wiatrem; analizy 
wyboczenia prętów kratownic; badań połączeń 
elementów stalowych na stalowe nity jednostron-
ne; nośności łączników do zespolonych stropów 
stalowo-betonowych; modelowania imperfekcji 
stalowych węzłów podatnych. Zamieszczono też 
artykuł na temat 100 lat nauczania politechniczne-
go w Gdańsku. Treść obydwu zeszytów uzupełniają 
informacje o konferencjach naukowych krajowych 
i zagranicznych, osiągnięciach techniki w świecie, 
recenzje książek i inne. 
Zapraszamy do prenumerowania „Inżynierii 
i Budownictwa”. Każdy członek Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa może prenumerować 
1 egzemplarz czasopisma po cenie ulgowej (7,50 zł 
za egzemplarz), tj. 90,00 zł rocznie (45,00 zł za pół 
roku). Należność za prenumeratę prosimy wpłacać 
na konto: Fundacja PZITB Inżynieria i Budownic-
two, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, Bank 
Millennium Warszawa, nr 23 1160 2202 0000 0000 
5515 9052. Prosimy podać numer rejestracyjny 
w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
Zapraszamy. Oczekujemy też ewentualnego nad-
syłania uwag dotyczących treści artykułów, a także 
programu tematycznego czasopisma. 

Wydawca: IMOGEOR Sp. z o. o. 
(współudział. Politechnika Gdańska, SFN-T NOT w Gdańsku) 
Częstotliwość: 2-miesięcznik
tel./faks 347 19 95 
e-mail: mechimig@pg.gda.pl. 
ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Zasięg: ogólnopolski i ogólnoświatowy
Język art.: polski, streszcz. – angielski

Krąg czytelników: pracownicy naukowi wyższych 
uczelni i instytutów naukowych, kadra inżynieryj-
no-techniczna budownictwa, inżynierii morskiej 
i środowiska, studenci politechnik, uniwersytetów, 
akademii morskich i rolniczych. 
Tematyka: zagadnienia ochrony środowiska, inży-
nierii brzegowej i pełnomorskiej (ochrona brzegów, 
eksploatacja szelfu bałtyckiego, falowanie przy-
brzeżne i pełnomorskie), zagadnienia techniczne 
związane z posadowieniem obiektów portowych, 
stoczniowych, pełnomorskich (posadowienie 
platform wiertniczych i wydobywczych), zagad-
nienia pogłębiarstwa, geotechnika budowlana 
(silikatyzacja, optymalizacja posadowień, próbne 

obciążenia, badanie podłoża), fundamentowanie 
(mikrofale, gwoździe, kotwy, zastrzyki), geodezja 
i ochrona środowiska, geologia inżynierska, prace 
wiertniczo-geologiczne (wiercenia studzienek, 
iniekcje), budownictwo ziemne, hydrotechniczne, 
drogowe, wzmocnienia gruntów słabych, badanie 
podłoża, pale Franki, pale prefabrykowane, inży-
nieria wodna, hydrogeologia, budownictwo hydro-
techniczne, rurociągi itp., zagadnienia konstrukcji 
budowli morskich i portowych (falochrony, nabrze-
ża, place składowe, dalby), zagadnienia techniki 
portów (wyposażenie nabrzeży kontenerowych, 
dźwigi), rozwiązania komunikacyjne w portach, 
elementy zasilania w energię, paliwa, wodę itp., 
zagadnienia wykonawstwa budowli morskich 
(metody stosowane w kraju i za granicą), nowe 
technologie prac morskich na terenie portu, stocz-
ni, brzegu morskiego lub na pełnym morzu, infor-
macje z życia stowarzyszeniowego (sprawozdania 
z konferencji naukowych i in.), recenzje książek 
fachowych polskich i zagranicznych. 

Współpraca z wydawnictwami zagranicznymi: 
Springer Verlag, Elsevier Science Publisher, Trans-
-Tech Publications, Balkema i in. porty w Amster-
damie i Nowym Orleanie. 
Dostępne: tylko w prenumeracie.
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